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1 Manažerské shrnutí
Předmětem této evaluační zprávy je hodnocení výsledků, kterých bylo dosaženo díky programům 
financovaných z Fondů EHP a Norska; v tomto případě byla hodnocena oblast začleňování Romů a 
podpora romské kultury. Pro tuto oblast nevznikl samostatný program, ale na její podporu byly 
vyčleněny prostředky ve čtyřech samostatných programech Kultura, Lidská práva, Zdraví a Vzdělávání. 
Celková výše dotace směřující na tuto oblast ve všech čtyřech programech činila téměř 553 mil. Kč.

Výsledky evaluace ukazují, že díky Fondům EHP a Norska se podařilo 
přinést do českého prostředí řadu témat, která byla dosud z pohledu 
veřejné podpory řešena spíše okrajově. Fondy EHP a Norska lze proto 
oprávněně považovat v tomto smyslu za nositele inovací.
Hovoříme zejména o otázce diskriminace, empowermentu, rozvoji fundraisingu, výzkumu a sběru dat 
v romské komunitě či aktivnější roli obcí a veřejné správy a samosprávy obecně. Díky programu byly 
podpořeny také významné investiční akce, které posilují postavení romské kultury a romské historie v 
české společnosti. Rozsah těchto investičních akcí dosud neměl ve vztahu k romské kultuře a historii 
obdoby. 

Lze považovat za dobré, že čeští zprostředkovatelé – ačkoliv některé věci viděli jinak, než donoři 
navrhovali – se snažili požadavkům vycházet vstříc. Výsledkem diskuse mezi donory a českými 
zprostředkovateli tak jsou programy, které lze považovat v některých ohledech inovativní, zároveň ale 
vycházejí i z dosavadní praxe – např. tím, že z velké části stojí na neziskových organizacích, které 
v našem prostředí v mnoha ohledech suplují činnost, kterou v jiných zemích plní veřejná správa a 
samospráva.

Ze šetření vyplynulo, že někteří aktéři stále vidí prostor ke zlepšování; například v ještě větším důrazu 
na inovativnost řešení u některých aktivit, provázanosti výzev s původními záměry nebo obecně 
v administrativním nastavení dotace, které je určeno spíše pro zkušenější aktéry. Ze šetření vyplynul 
výsledek, že není podstatné, do kolika programů je podpora romských záležitostí rozdělena, ale spíše 
to, aby prostředky v daných programech prokazatelně směřovaly mezi romskou populaci. Naopak 
v případě kultury hodnotili příjemci velmi pozitivně, že tyto aktivity nebyly specificky vyčleňovány 
z ostatní kultury, co lze považovat mimo jiné za důležitý signál v tom smyslu, že i romská kultura je 
součástí české kultury. 

Zjistili jsme, že u většiny projektů dochází k naplňování stanovených 
výstupů i cílů. V některých případech se podařilo realizovat zcela 
nové aktivity a dosáhnout nových poznatků, v jiných případech bylo 
možné navázat na předchozí aktivity a tím posílit jejich kvalitu. 

Od podpořených příjemců zaznívalo, že množství poskytnutých prostředků na projekty bylo adekvátní, 
a že i přes inflační tlak se podařilo kvalitu aktivit zachovat. Při sestavování rozpočtu na obdobné 
projekty v budoucnu by příjemci více směřovali prostředky do lidí, tj. expertů, lektorů a managementu 
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projektu, a méně do režijních nákladů, které se v řadě případů daly hradit z jiných zdrojů díky fungující 
spolupráci (např. zajištění prostor, spojení zahraničních cest pro více projektů jedné organizace apod.).

Ačkoliv se programové výsledky díky relativně nízko nastaveným cílům nejspíše podaří naplnit, 
množství příjemců zejména v programech Lidská práva, Vzdělávání nebo Zdraví bylo nižší, než se 
předpokládalo. Za hlavní důvod nižšího zájmu lze považovat na jedné straně relativní náročnost při 
přípravě žádostí, kterou potvrdili i odborníci z řad neziskového sektoru dlouhodobě se věnující 
grantovým aktivitám v oblasti lidských práv. V praxi se příprava žádosti poměrně dost odlišuje od 
žádostí, s nimiž mají zdejší organizace zkušenost z jiných grantových schémat, stejně jako příprava 
rozpočtu. Další prvkem náročným na přípravu je zajištění zahraničního partnera – nejde jen o jeho 
vyhledání, ale také o administrativní zajištění (ve většině případů veškerou administrativu zajišťuje 
česká strana). Jakmile se ale podařilo bilaterální spolupráci vytvořit, je v podstatě vždy hodnocena 
příjemci jako přínosná. Obecně lze tedy říci, že hodnocené programy jsou určené spíše pro větší 
organizace, tj. takové, které mají dostatečnou praxi a dostatečné kapacity takové projekty vytvořit a 
řídit. V tomto ohledu ve zprávě navrhujeme několik dílčích opatření, jak administrativní náročnost 
zmírnit.

Na úrovni jednotlivých projektů byla zaznamenána dobrá praxe vedoucí k udržitelnosti, např. dobré 
výsledky fundraisingu mezi malými a středními firmami, zavedení vzdělávacích kurzů do nabídky České 
lékařské komory či nastavení dlouhodobé spolupráce s dalšími kulturními institucemi při přípravě 
různých akcí a festivalů. Je ale potřeba si uvědomit, že většina zde podpořených aktivit stojí na 
neziskových organizacích, jejichž činnost probíhá formou projektů – bez projektů nejsou prostředky. 
Nelze tedy od výsledků programů očekávat nějaké zásadní změny v tomto schématu.

Ve zprávě navrhujeme několik doporučení pro realizaci obdobných 
aktivit v budoucnu. Zdůrazňujeme zejména potřebu nadále rozvíjet 
inovativní charakter podpory z Fondů EHP a Norska, posílit roli 
výzkumu v této oblasti, předávat dobré zkušenosti se zahraniční 
spoluprací dalším potenciálním příjemcům či klást větší důraz na 
aktivity fundraisingu.  
Inovativnost lze v praxi zajistit např. podporou sociálně-inovačních aktivit, v konkrétních parametrech 
hodnocení se lze inspirovat např. zkušeností Operačního programu Zaměstnanost (či Zaměstnanost+). 
V oblasti výzkumu se experti shodují v tom, že nejde ani tak o nedostatek dat, jako spíše o neexistenci 
vzájemné provázanosti a dostupnosti těchto dat, kterou je tedy třeba posílit. S výjimkou kultury, kde 
se ukazuje jako vhodnější prostředky speciálně na romskou kulturu nevyčleňovat, doporučujeme v 
jiných oblastech zajistit, aby alespoň určitá část prostředků byla prokazatelně nasměrovaná k cílovým 
skupinám z řad Romů. Neznamená to nutně, že musí být projekty směřující na Romy odděleny od 
ostatních projektů, ale spíše nastavit podmínky grantů tak, aby bylo možné minimálně v rámci 
programu říci, jak velká část alokace zamířila přímo do romské komunity, v oblasti inkluze pak přímo 
na romské žáky. Zároveň je nutné si dát pozor, aby takové aktivity nevedly k další segregaci či zvýšení 
protiromských nálad. Považujeme proto u projektů na vzdělávání za vhodné podporovat v rámci 
jednoho projektu vždy romské i neromské žáky, ale toto rozdělení brát s přihlédnutím k reálnému stavu 
v dané lokalitě (podíl romských žáků na celkovém počtu sociálně vyloučených).
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Co se týče mezinárodní spolupráce např. mezi školami, její příprava se ukazuje jako náročná zejména 
pro ty školy, které s něčím takovým začínají. Doporučujeme proto umožnit „zkušenějším“ školám plnit 
roli mentorů a těmto školám pomáhat. Přidaná hodnota takové spolupráce se totiž ukazuje jako 
vysoká.

Spíše než podmínku, aby byl Rom ve vedení projektového týmu, je vhodnější nastavit, aby byl na 
podobných pozicích v projektových týmech pro předem vybrané typy projektových aktivit člověk na 
pozici mediátora z romské komunity, který se prokazatelně v takové komunitě pohybuje a bude 
zajišťovat přenos projektových výstupů do této komunity. 

Na základě výsledků evaluace považujeme dále za vhodné více cíleně posilovat roli fundraisingu 
v neziskových organizacích, neboť se to na příkladu několika zde podpořených projektů ukazuje jako 
dobrá praxe, která v konečném důsledku může vést k nižší závislosti na veřejných prostředcích.  

Doporučujeme také využít pozice krajských koordinátorů pro romské záležitosti a zapojovat je např. 
do výběru a doporučování regionálních projektů. Reálné také je, aby z prostředků Fondů EHP a Norska 
byly do budoucna podporovány aktivity na posílení výuky romské kultury a historie ve školách.  

Podle oslovených aktérů je dobře, že u řady aktivit nedocházelo k přehnaně detailnímu vymezování 
podporovaných aktivit. Díky tomu bylo možné podporovat relativně široké spektrum činností; bude 
dobré se této praxe držet i nadále. 
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2 Executive Summary
The goal of this report is to evaluate results that were achieved by programmes financed by the EEA 
and Norway Grants. In this case, the area of Roma inclusion and support for Roma culture was 
evaluated. There was no separate programme for this area, but funds were allocated to support it in 
four separate programmes: Culture, Human Rights, Health, and Education. The total amount of 
subsidies directed to this area in all four programmes reached CZK 553 million.

The results of the evaluation show that thanks to the EEA and 
Norway Grants, it has been possible to bring a number of topics to 
the Czech environment that have so far been addressed rather 
marginally from the point of view of public support. In this sense, the 
EEA and Norway Grants can therefore rightly be considered as 
carriers of innovation.
We are talking in particular about the issue of discrimination, empowerment, the development of 
fundraising, research and data collection in the Roma community, and the more active role of 
municipalities and public administration and self-government in general. The programme also 
supported significant investment projects that strengthen the position of Roma culture and Roma 
history in Czech society. The scale of these investment projects has been unprecedented in relation to 
Roma culture and history. 

It can be considered good that Czech intermediaries – although they saw some things differently than 
the donors suggested – tried to accommodate the requirements. The result of the discussion between 
donors and Czech intermediaries are programs that can be considered innovative in some respects, 
but at the same time are also based on existing practice – for example, by the fact that they are largely 
based on non-profit organizations, which in our environment in many respects substitute the activities 
that public administration and self-government perform in other countries.

The survey showed that some actors still see room for improvement. For example, in an even greater 
emphasis on the innovativeness of solutions for some activities, the stronger interconnection of calls 
with original intentions in programmes or generally in the administrative setting of the subsidy, which 
is intended for more experienced actors. The result of the survey was that it is not important how 
many programmes support for Romani issues is divided into, but rather that the funds in the given 
programmes are demonstrably directed to the Romani population. On the other hand, in the case of 
programme Culture, the beneficiaries assessed very positively that these activities were not specifically 
excluded from other culture; this can be considered, among other things, as an important signal in the 
sense that Roma culture is also part of Czech culture. 

We found out that most of the projects meet the set outputs and 
objectives. In some cases, completely new activities were 
implemented and new knowledge achieved, in other cases it was 
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possible to build on previous activities and thus strengthen their 
quality. 
The supported beneficiaries said that the amount of funds provided to the projects was adequate and 
that despite the inflationary pressure, the quality of activities was maintained. When budgeting for 
similar projects in the future, the beneficiaries would direct the funds more to people, i.e. experts, 
lecturers and project management, and less to overhead costs, which in many cases could be covered 
from other sources thanks to effective cooperation (e.g. securing space, combining foreign trips for 
more projects of one organization, etc.).

Although the programme results are likely to be met thanks to the relatively low objectives, the 
number of beneficiaries, especially in the Human Rights, Education and Health programmes, was lower 
than expected. On the one hand, the main reason for the lower interest can be considered the relative 
difficulty in preparing applications, which was also confirmed by experts from the non-profit sector 
who have been involved in grant activities in the field of human rights for a long time. Another element 
demanding for preparation is the provision of a foreign partner – it is not only about finding it, but also 
about administrative provision (in most cases, all administration is provided by the Czech side). 
However, once bilateral cooperation has been established, it is basically always evaluated by the 
recipients as beneficial. In general, it can be said that the evaluated programs are intended rather for 
larger organizations, i.e., those that have sufficient experience and sufficient capacities to create and 
manage such projects. In this respect, the report proposes several sub-measures to alleviate the 
administrative burden.

At the level of individual projects, good practice leading to sustainability was noted, such as good 
results of fundraising among small and medium-sized companies, the introduction of educational 
courses into the offer of the Czech Medical Chamber or the establishment of long-term cooperation 
with other cultural institutions in the preparation of various events and festivals. However, it is 
necessary to realize that most of the activities supported here are based on non-profit organizations 
whose activities take the form of projects – without projects there are no funds. Therefore, no 
fundamental changes in this scheme can be expected from the results of the programmes.

In the report, we propose several recommendations for the 
implementation of similar activities in the future. In particular, we 
emphasize the need to further develop the innovative character of 
support from the EEA and Norway Grants, to strengthen the role of 
research in this area, to pass on good experience with international 
cooperation to other potential beneficiaries, or to place greater 
emphasis on fundraising activities.  
Innovation can be ensured in practice, for example, by supporting social-innovation activities, in 
specific evaluation parameters it is possible to draw inspiration, for example, from the experience of 
the Operational Programme Employment (or Employment+). In the field of research, experts agree 
that it is not so much a lack of data, but rather a lack of interdependence and availability of this data, 
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which therefore needs to be strengthened. Apart from culture, where it seems more appropriate not 
to allocate funds specifically to Roma culture, we recommend in other areas to ensure that at least a 
certain part of the funds is demonstrably directed towards Roma target groups. This does not 
necessarily mean that projects aimed at Romani people must be separated from other projects, but 
rather that the conditions for grants can be set up in such a way that it is possible, at least within the 
programme, to say how much of the allocation went directly to the Roma community and, in the area 
of inclusion, directly to Romani pupils. At the same time, care must be taken that such activities do not 
lead to further segregation or an increase in anti-Romani sentiment. We therefore consider it 
appropriate to support Roma and non-Roma pupils within the same project, but to take into account 
the real situation in the given locality (the share of Roma pupils in the total number of socially 
excluded).

As far as international cooperation between schools, for example, is concerned, its preparation proves 
to be challenging, especially for those schools that are starting with these kinds of activities. We 
therefore recommend allowing "more experienced" schools to fulfil the role of mentors and helping 
these schools. The added value of such cooperation is proving to be high.

Rather than the condition for Roma to be part of a project management team, it is more appropriate 
(for pre-selected types of project activities) to include in project management a person in the position 
of a mediator from the Roma community, who conclusively operates in a community and will ensure 
the transfer of project outputs to this community. 

Based on the results of the evaluation, we also consider it appropriate to strengthen the role of 
fundraising in non-profit organizations in a more targeted manner, as this shows good practice on the 
example of several projects supported here, which may lead to lower dependence on public funds.  

We also recommend using the position of regional coordinators for Roma affairs and involving them, 
for example, in the selection or recommendation of regional projects. It is also realistic that the EEA 
and Norway Grants will support activities in the future to strengthen the teaching of Romani culture 
and history in schools.  

According to the addressed actors, it is good that the activities which could be supported were not 
defined in an overly detailed manner. This made it possible to support a relatively wide range of 
activities; It will be good to continue this practice. 
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3 Úvod do evaluace 
Obsahem kapitoly je základní vymezení předmětu a cíle evaluace dále kontext intervence 
v hodnocených programech Kultura, Vzdělávání, Lidská práva a Zdraví, resp. ve vybraných projektech 
z těchto programů, které se zaměřují na téma romské inkluze. 

3.1 Vymezení předmětu evaluace

Předmětem plnění Veřejné zakázky je zajištění 10 nezávislých průběžných evaluací v rámci programů 
financovaných z Fondů EHP a Norska 2014-2021 (jejichž implementační fáze běží až do konce roku 
2024). Nutnost evaluace všech programů pro Národní kontaktní místo (NKM) je povinnou 
součástí implementace Fondů EHP a Norska 2014–2021 a vyplývá z „Nařízení o implementaci 
Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP) 2014-2021“ a „Nařízení o 
implementaci Finančního mechanismu Norska 2014-2021“. Základní podmínkou vyplývající z Nařízení 
je nezávislost evaluace.  

Předmětem plnění této zakázky je provést 10 nezávislých průběžných evaluací, přičemž v rámci každé 
jednotlivé Evaluace je nutné zajistit sběr, analýzu a odborné vyhodnocení dat; realizovat nezávislou 
evaluaci a předložit evaluační zprávu v požadovaném rozsahu, formátu a kvalitě; prezentovat závěry a 
doporučení.

3.2 Cíle evaluace

Průběžná evaluace se primárně zaměřuje na ověření, zda reálný stav implementace programů 
odpovídá předpokládanému stavu. Obecně evaluace zhodnotí, zda bylo dosaženo očekávaných 
výsledků a výstupů, stanovených cílů a jaký byl skutečný přínos dosažených výsledků. Případně také, 
zda a jak byly dosažené výsledky prospěšné pro (předem) definované skupiny osob. 

Projekty zařazené do evaluace romské inkluze byly hodnoceny na základě čtyř evaluačních kritérií – 
relevance, účinnost, efektivnost a koherence – přičemž cílem bylo odpovědět na definované evaluační 
otázky v rámci těchto kritérií. Dalším cílem evaluace pak bylo zodpovědět specifické evaluační otázky 
definované zadavatelem v kick-off paperu. 

3.3 Kontext intervence projektů hodnoceného programu

Předmětem zde předkládané evaluační zprávy jsou programy, které prostřednictvím Fondů EHP a 
Norska podporují oblast začleňování Romů a romskou kulturu. V rámci těchto fondů pro tuto oblast 
nevznikl samostatný program, ale aktivity byly rozčleněny do celkem čtyř již existujících programů:

 Programu Kultura
 Programu Lidská práva
 Programu Vzdělávání
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 Programu Zdraví

Každá část z příslušného programu byla zacílena na specifické oblasti týkající se Romů či 
romské kultury. Tyto části se kromě řešených témat ale lišily také v tom, jak výrazně 
oddělovaly aktivity směřující na romské záležitosti od ostatních aktivit a jaké indikátory pro 
tyto aktivity speciálně vymezovaly. I těmto aspektům se evaluace dále věnuje. Celková výše 
schválené dotace směřující na tuto oblast ve všech čtyřech programech dohromady činila 
téměř 553 mil Kč.
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4 Evaluační design
Tato kapitola uvádí vybraná evaluační kritéria, představuje definované základní a specifické evaluační 
otázky, shrnuje metody sběru a analýzy dat a celkový přístup k analýze dat. 

4.1 Evaluační kritéria

Projekty zařazené do evaluace romské inkluze byly hodnoceny na základě čtyř evaluačních kritérií: 

 Relevance – u tohoto kritéria se zaměřujeme na to, jak dobře byly definovány potřeby cílových 
skupin při přípravě programů.

 Efektivnost – v tomto kritériu sledujeme, do jaké míry se daří plnit cíle programů.
 Účinnost – kritérium se blíže zaměřuje na oblasti jako dodržení termínů, hospodárnost nebo 

náročnost.
 Koherence – zde se zaměřujeme na vazby hodnocených programů na další aktivity v oblasti 

romské inkluze a romské kultury.

4.2 Evaluační otázky (základní i specifické)

Základní evaluační otázky

Relevance 

1. Jak dobře podle Vás reaguje Váš program na potřeby příjemců (institucí, cílových skupin atd.) 
v oblasti Romské inkluze?

2. Jak dobře program koresponduje se stávajícími vládními strategiemi? (např. Strategie rovnosti, 
začlenění a participace Romů 2021–2030)?

3. Existuje analýza potřeb (“stakeholder consultations“) v rámci romské inkluze pro nastavení 
výzev?

4. Odpovídají výstupy a závěry ze „stakeholder consultations“ (SC) finálnímu nastavení programu 
a definovaným programovým cílům nebo bylo nutné někde program oproti SC upravovat?

5. Byl ve výzvách správně a jasně určen zdroj problému, který mají projekty řešit? Bylo správně a 
dostatečně definováno, kam přesně mají finanční prostředky směřovat?

6. Co je/bylo označeno za nejpalčivější problém v oblasti romské inkluze ve vzdělávání a lze jej 
projektově řešit?

7. Existuje nějaká další analýza potřeb (mimo „stakeholder consultation“), která ovlivnila 
nastavení výzev?

8. Je rozdělení projektů – zaměřených na romskou inkluzi – do několika samostatných programů 
vhodné?
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9. Jsou/byly programy FM EHP/Norska 2014–2021 obvykle první volbou žadatelů o realizaci 
projektu podporujícího romskou inkluzi?

Efektivnost

10. Jak dobře (v jaké kvalitě) je dosahováno plánovaných výsledků a výstupů?

11. Bylo (pravděpodobně bude) dosaženo i dalších výsledků/výstupů mimo plánované? Jakých?

12. Jsou v případě oblasti začleňování Romů vhodně nastaveny indikátory na úrovni programu?

13. Daří se na úrovni projektů a programu vykazovat nastavené kvantitativní indikátory, zejména 
disagregace indikátorů? Jaké problémy mají projekty při sběru dat v případě indikátorů pro 
Romy?

14. Jaký typ projektových aktivit se nejvíce osvědčil v projektech věnovaných romské inkluzi?

15. Jsou EHP/Norské fondy dobře dostupné všem romským organizacím – nebo jsou projekty 
nastaveny tak, že na ně dosáhnou jen velké, zavedené organizace? Došlo na „capacity building 
within small roma-oriented NGOs“?

Účinnost

16. Do jaké míry program přinesl nebo pravděpodobně přinese plánované výsledky hospodárně a 
včas?

17. Došlo při implementaci Programu k nějakým zpožděním? Pokud ano, které/proč?
18. Bylo by vhodné financovat v rámci FM EHP/Norska – za současného nastavení monitoringu a 

kontroly – i malé komunitní projekty zaměřené na práci s romskou menšinou? (Komunitní 
projekty jsou projekty s malým rozpočtem a jednorázovými aktivitami umožňující paušální 
rozpočty).

Koherence

19. Byly identifikovány synergické efekty a souvislosti mezi jednotlivými projekty v rámci FM 
EHP/Norska?

20. Byly identifikovány synergické efekty a souvislosti aktivit realizovaných v rámci FM EHP/Norska 
s aktivitami financovanými z jiných veřejných nebo mezinárodních zdrojů? Došlo k duplicitě 
financování?

21. Jaké jsou další zdroje podpory, ze kterých lze financovat shodně zaměřené projekty?
22. Existuje (veřejně dostupné) srovnání nebo celkové hodnocení dotací/fondů a jejich výsledků 

určených na romské projekty v ČR?

Specifické evaluační otázky

23. Je vhodné omezit „inkluzi ve vzdělávání“ pouze na „inkluzi romských dětí“? Pokud ano, proč – 
pokud ne, proč?

24. Byli Romové přímo zahrnuti do přípravy programů/výzev/analýzy potřeb?
25. Byli Romové přímo zahrnuti do hodnocení a výběru projektů?
26. V rámci hodnocených projektů nejsou definovány požadavky na udržitelnost. Jsou projekty 

přesto nastaveny tak, aby projektové aktivity a dosažené výsledky pokračovaly i po ukončení 
projektu? Ve kterých z financovaných tematických oblastí jsou největší předpoklady pro 
zajištění kontinuity?
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27. Jaké jsou hlavní faktory ovlivňující udržitelnost výsledků projektů?
28. Je relevantní podmínka pro realizaci projektu, aby v řízení projektu byl zastoupen Rom?

4.3 Metody sběru dat a zdroje dat

Pro evaluaci byly využity následující zdroje dat:

- Desk research
- Dotazníkové šetření
- Rozhovory
- Expertní posouzení vybranými experty

Desk research

Do desk research vstupovaly všechny základní dokumenty k Fondům EHP a Norska 2014-2021, 
dokumenty k Programům Kultura, Vzdělávání, Zdraví a Lidská práva. Dále texty a přílohy jednotlivých 
výzev, detailní informace k projektům apod. Základní seznam dokumentů je uveden v příloze. 

Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na konečné příjemce grantů ze všech čtyř programů. Osloveno bylo 
55 respondentů (tj. všichni koneční příjemci s výjimkou 12 příjemců, kteří byli osloveni se žádostí o 
účast na přímém rozhovoru). Celkem se podařilo získat 31 úplných odpovědí. Výsledky dotazníku jsou 
zapracovány do zjištění v kapitole 5.

Rozhovory

Rozhovory probíhaly v období červen – srpen 2023, v jehož průběhu bylo osloveno několik skupin 
respondentů. Celkem proběhlo 23 rozhovorů, z toho ve třech případech se jednalo o rozhovory 
s experty. Níže jsou uvedeny počty respondentů:

Respondenti Počty rozhovorů

Příjemci 12

Zprostředkovatel programu 5

Partneři programu 3

Experti/zástupci neziskového sektoru 3

Rozhovory s experty byly specifické v tom smyslu, že probíhaly v návaznosti na dosažená zjištění 
z ostatních výzkumných šetření; jak je tedy vidět v kapitole 5, experti se vyjadřují k prakticky každé 
řešené otázce a dávají tak zjištění z ostatních šetření do širšího kontextu. Přehled oslovených expertů 
je uveden v kapitole 8.2.
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4.4 Přístup k analýze dat

Při přípravě evaluační zprávy proběhla analýza dat z podkladových dokumentů (desk research) a dat 
získaných z rozhovorů a dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření přineslo kvantitativní informace, 
které byly vyhodnocovány statistickou analýzou dat a zpracovány většinou do podoby grafických nebo 
číselných výstupů. Kvalitativní informace získané z dotazníku nebo z rozhovorů byly hodnoceny 
kvalitativními metodami (kódování, obsahová analýza, analýza priorit). Scénáře, stejně jako konkrétní 
respondent těchto šetření jsou uvedeny v příloze této zprávy.

Výsledky analýz jsou uvedeny v následující kapitole č. 5. 
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5 Zjištění evaluace

5.1 Přehled podpořených projektů

Oblast zaměřující se na romské záležitosti není samostatným programem, ale reaguje na ni 67 projektů 
spadajících do čtyř programů:

 Vzdělávání: 6
 Kultura: 37
 Lidská práva: 22
 Zdraví: 2

Těchto 67 projektů řeší celkem 63 různých žadatelů z řad kulturních, vzdělávacích institucí či 
neziskových organizací nebo také z řad obcí. V případě projektů spadajících do programu Lidská práva 
a Kultura se hradilo 100 % celkových způsobilých nákladů projektu, v případě ostatních programů se 
míra podpory lišila v závislosti na podporované aktivitě a typu žadatele; pohybovala se v rozmezí 50 % 
až 100 % z celkových způsobilých výdajů.

Celková výše schválené dotace činila téměř 553 mil Kč. Největší průměrné velikosti dosáhly projekty 
v programu Zdraví, ale to pouze z toho důvodu, že průměr zvýšily dva velké projekty s alokací kolem 
20 mil. Kč zaměřené na rozvoj informovanosti a prevence specifických nemocí v sociálně vyloučených 
lokalitách. U pěti projektů v programech Kultura a Lidská práva nicméně přesáhla výše dotace 30 mil. 
Kč – šlo zejména o revitalizaci movitých a nemovitých kulturních památek spojených s romskou 
kulturou či rozvoj Centra Romů a Sintů v Praze, které spadá pod Muzeum romské kultury (příspěvkovou 
organizací státu). Specifickou úlohu hrály tzv. předdefinované projekty, které byly dva v programu 
Lidská práva (investiční projekt v podobě vzniku Centra Romů a Sintů v Praze a výzkumný projekt 
Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti), a 
jeden v programu Kultura (projekt stavby Památníku Romů a Sintů v Letech u Písku vč. nového 
návštěvnického centra, expozice a vzdělávacích aktivit. Tyto tři projekty získaly celkem 110 mil. Kč (tj. 
20 % z celkové výše podpory věnované v souhrnu na téma romské inkluze). Bez započítání těchto tří 
projektů činí průměrná výše poskytnuté dotace u programu Kultura necelých 8 mil. Kč a u programu 
Lidská práva jde o 5,2 mil. Kč.

Graf 1: Průměrná výše schválené dotace u projektů zaměřených zcela nebo zčásti na romské záležitosti – bez 
započítání tří velkých předdefinovaných projekty. Zdroj: IS CEDR (N = 67)

2 615 063 Kč

7 983 666 Kč

5 243 538 Kč

17 429 670 Kč

6 919 257 Kč

Education Culture Human rights Health TOTAL



17

K 1. 5. 2023 byla stále naprostá většina projektů v realizaci – 58 ze 67 (tj. 87 %). Do konce července 
2023 by měla být ukončena realizační část všech projektů z programu Vzdělávání. Realizace až 31 
projektů (46 %) zejména z programu Kultura a Lidská práva má být dle dat v systému ukončena až k 30. 
4. 2024. Výjimkou je projekt Centra Romů a Sintů v Praze, který bude realizován až do listopadu roku 
2024. 

U projektů financovaných z programů Kultura, Lidská práva a Zdraví bylo možné definovat také region, 
v němž daný projekt probíhá. 27 z 61 projektů (44 %) realizovalo projekt na území celé České republiky, 
nejsou proto uvedené v mapě níže. Z těch, které se soustřeďovaly do konkrétního regionu, lze vyčíst, 
že nejvíce (6) projektů směřovalo do Hlavního města Prahy (72 mil. Kč) a do Ústeckého kraje (82 mil. 
Kč). V Ústeckém kraji byla největším projektem investice do rekonstrukce a revitalizace zámku 
v Lipové, kde příslušníci z řad romské komunity spoluvytvářejí kulturní program. V tomto kraji jsou 
podporovány i projekty zaměřené na vizuální umění nebo na podporu romských platforem. Více než 
50 mil. Kč v dotacích směřovalo také do Kraje Vysočina. Naopak žádný projekt nebyl podpořen 
specificky v Královéhradeckém či Karlovarském kraji. 

 Obrázek 1: Pokrytí konkrétních regionů podle souhrnné výše dotací směřujících do dané lokality (bez 
započtení dotací projektům pokrývajícím celou ČR). Zdroj: IS CEDR (N = 34)

Dalším ukazatelem, který nám lépe přiblíží rozdíly mezi projekty směřující na romskou komunitu, jsou 
indikátory projektu. Níže v tabulce prezentujeme výběr výsledkových indikátorů pro jednotlivé 
programy včetně doposud vykázaných hodnot. Pouze v případě programu Lidská práva jsou přitom 
nastavena zcela jen na programy zaměřující se na romské záležitosti. V ostatních případech mohou do 
celkových hodnot indikátorů za daný program vstupovat výsledky dosažené i u jiných projektů v daném 
programu, např. v případě programu Kultura i projekty zaměřené na jiné menšiny. Z toho důvodu 
tabulku členíme tak, aby bylo vidět, jak velký podíl představují hodnoty týkající se jak celého programu, 
tak pouze hodnot za projekty směřující na romské záležitosti. V případě programu Kultura jsou výsledky 
ovlivněné neúplností vyplněných indikátorů, neboť ve většině případů ještě projekty nebyly 
dokončeny.  V těchto průběžných hodnotách se navíc negativně projevují události minulých let, které 
měly dopad na sníženou návštěvnost kulturních akcí kvůli doznívající pandemii COVID-19.  Tři úvodní 
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indikátory z tohoto programu se přitom výhradně týkají V případě programu Lidská práva se naopak i 
na zatím průběžných hodnotách ukazuje, že došlo k výraznému podcenění cílových hodnot na úrovni 
programu, čímž dojde k dosažení vyšších cílových hodnot i přesto, že se původně předpokládalo větší 
množství podpořených projektů. U programu Vzdělávání se indikátory také daří naplňovat. U programu 
Zdraví zatím nemáme žádné hodnoty pro hodnocení výsledku. Celkový pohled na indikátory ze všech 
programů dohromady ukazuje, že projekty zaměřené na podporu romských záležitostí mají relativně 
široké spektrum výsledků, což lze přičítat tomu, že projekty jsou podpořeny ze čtyř různých programů.

Tabulka 1: Stav plnění vybraných indikátorů výsledků ve čtyřech hodnocených programech týkajících se 
romských záležitostí: k dubnu 2023. Zdroj: Annual Programme Reports + Monitorovací systém CEDR 

Název indikátoru Programme Cílová 
hodnota 
na úrovni 
programu

Cílová 
hodnota na 
úrovni 
podpořenýc
h projektů 
zaměřených 
na Romy

Aktuálně dosažená 
hodnota u projektů 
zaměřených na Romy (k 
24.4.2023)

Komentář

Roční počet návštěvníků 
podpořených kulturních 
památek a kulturních 
aktivit

Kultura +107 560 
(20% 
nárůst)

+66 794 -2 670 Dosud vykázala 
průběžné hodnoty 
jen část projektů, 
aktuálně se 
projevuje pokles 
návštěvnosti 
způsobený vnějšími 
krizemi v letech 
2020-2022. 
Návštěvnost v té 
době nerostla, ale 
dokonce klesala, ve 
srovnání s dobou, 
ve které byl 
indikátor navržen.

Roční příjmy (v Kč) 
generované z 
revitalizovaného 
kulturního dědictví

Kultura +1 640 155 
Kč (5% 
nárůst)

+ 4 206 287 -1 109 880 Dosud vykázalo 
průběžné hodnoty 
jen část projektů, 
hodnota proto není 
finální. Aktuálně je 
tedy menší než 
výchozí hodnota 
(proto záporné 
číslo). 

Počet vytvořených 
pracovních míst (jen pro 
outcome 1)

Kultura 20 57,25 23,27 Dochází 
k postupnému 
naplňování 
indikátorů, cíl v 
oblasti kulturního 
dědictví (objective 
1) byl dle závěrů 
uvedených 
v Annual 
Programme report 
za rok 2022 
podceněn při 
nastavování – 
hodnota 20 nejspíš 
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výrazně 
překročena.

Podíl osob se zvýšenými 
znalostmi o kulturním 
dědictví menšin (včetně 
Romského) na základě 
návštěvy 
revitalizovaného 
kulturního dědictví

Kultura 70 % 70 % - Indikátor bude 
k dispozici až za 
roky 2023/2024

Počet osob, které 
navštívily podporované 
akce současného umění

Kultura 45 000 165 490 158 222 Cíl na úrovni 
programu byl dle 
Annual Programme 
Report 2022 
podceněn při 
nastavování. 
Vysoká hodnota 
naplnění je mj, díky 
projektu 
Gendal´Ipen, kde je 
započítáno více  
než 90 tis. 
návštěvníků 
mezinárodního 
festivalu.

Počet soukromých 
(individuálních a 
firemních) dárců a 
sponzorů podporujících 
současné umění

Kultura +1 387 
(5% 
nárůst)

+589 - Dosud nekompletní 
hodnoty.

Počet kulturních 
subjektů s posílenou 
kapacitou

Kultura 200 216 42 Dochází 
k postupnému 
naplňování 
indikátorů, cíl na 
úrovni programu 
byl dle Annual 
Programme Report 
2022 podceněn při 
nastavování.

Počet Romů dotčených 
opatřeními na posílení 
jejich postavení

Lidská práva 1000 5 179 3 038 Dochází 
k postupnému 
naplňování 
indikátorů, cíl na 
úrovni programu 
byl dle Annual 
Programme Report 
2022 podceněn při 
nastavování.

Počet příjemců 
poskytovaných služeb

Lidská práva 500 4 357 29 291 Cíl na úrovni 
programu byl dle 
Annual Programme 
Report 2022 
podceněn při 
nastavování. 
Hodnoty navýšeny 
především díky 
vykázaným 
příjemcům u 
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projektu Centrum 
Romů a Sintů 
v Praze. (tato 
hodnota je u 
daného projektu 
uvedena i pro 
následující 
indikátor,)

Roční počet lidí 
dotčených aktivitami 
Centra Romů a Sintů 
v Praze

Lidská práva 25 000 25 000 26 701 Aktuálně vykázané 
hodnoty v projektu 
ukazují na naplnění 
cíle (jsou ale 
vykázány i u 
předchozího 
indikátoru).

Počet vytvořených 
pracovních míst

Lidská práva 20 67,06 57,39 Cíl na úrovni 
programu byl dle 
Annual Programme 
Report 2022 
podceněn při 
nastavování.

Počet žáků benefitujících 
ze zlepšených 
dovedností jejich učitelů 
(z toho počet Romů)

Vzdělávání 1 000 1 000 2 504* (z toho jen 114 
zařazeno mezi Romy, u 
ostatních není 
specifikováno)

Podpořeno více 
studentů, než se 
předpokládalo. 
Množství těch, 
které bylo zařazeny 
mezi Romy, je 
nicméně poměrně 
malé

Podíl učitelů, kteří 
deklarují zvýšení znalostí 
a kompetencí týkající se 
inkluzivního vzdělávání

Vzdělávání 70 % 70 % 79,69 %* Spokojenost 
odpovídá 
požadovaným 
hodnotám.

Počet obyvatel 
profitujících ze 
zlepšených opatření 
týkajících se přenosných 
a nepřenosných 
onemocnění v sociálně 
vyloučených lokalitách

Zdraví - 31 000 0 Bude uvedeno až 
na konci projektu. 
Indikátor je 
podkladem 
k výpočtu níže 
uvedeného 
indikátoru, podílu 
zasažené romské 
populace-

Odhad podílu romské 
populace profitující ze 
zlepšených opatření 
týkajících se přenosných 
a nepřenosných 
onemocnění v sociálně 
vyloučených lokalitách“.

Zdraví 70 % 70 % - Hodnoty budou 
vypočítány 
s blížícím se 
koncem projektů 
ve 4Q/2023. 
Předpokládá se 
spíše použití 
odhadů než 
přesných hodnot.

* Hodnota je převzata v tomto případě z výroční programové zprávy, platná je ke konci roku 2022. 
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V následujících grafech níže ještě kromě průměrné výše získaného grantu prezentujeme 
celkové množství projektů v jednotlivých programech a na nejspodnějším grafu pak rozdělení 
projektů na skupinu těch, které jsou zcela orientované na romské záležitosti a projekty, které 
se tématu věnují jen částečně, tzn. mají vyčleněné některé konkrétní aktivity směrem 
k romské menšině, nikoliv však projekt jako celek. Tyká se to jen projektů v programu Kultura: 
celkem 7 projektů bylo orientováno na Romy zcela.  Kromě Památníku holokaustu v Letech u 
Písku a expozice v Telči jde o 5 projektů v oblasti romské umění a umělecké kritiky.   

Obrázek 2: Soubor grafů ilustrující rozdělení projektů zaměřených na romské záležitosti do jednotlivých 
podporovaných oblastí. Zdroj: IS CEDR (N = 67)
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5.2 Relevance 

1. Jak dobře podle Vás reaguje Váš program na potřeby příjemců (institucí, cílových skupin atd.) v 
oblasti romské inkluze?

Na základě provedených šetření můžeme konstatovat, že nastavení programů poměrně dobře reaguje 
na potřeby jednotlivých příjemců a podporované aktivity jsou v souladu s tím, co příjemci a 
podporované skupiny opravdu potřebují. To je potvrzeno i výsledky dotazníkového šetření na příjemce 
projektu, kde naprostá většina s tímto pohledem souzní.

Graf 2: Odpověď na otázku: Odpovídaly podmínky programů podpořených z fondů EHP a Norska tomu, co jste 
jako organizace v době přípravy projektu skutečně potřebovali? Zdroj: dotazníkové šetření (N = 31) 

42%

55%

3%

určitě ano spíše ano nevím, nedokáži posoudit

V projektech bylo možné podporovat relativně různorodé 
činnosti, díky čemuž mohly jednotlivé organizace relativně 
dobře zacílit své aktivity i v návaznosti na to, jak dobře situaci 
v dané lokalitě znají (oceňováno je to např. u mimoškolních 
aktivit podporovaných v programu Lidská práva). 

 Co se týče dalších potřeb, doporučuje se především realizovat 
dlouhodobé projekty s návazností na předchozí činnost v dané 
lokalitě. Řadu podnětů, kterým směrem se podpora může 

vydat v dalších letech, přineslo např. setkání mezi realizátory projektů v programu Lidská práva, 
zástupci MF ČR a Agentury 
pro sociální začleňování 
v listopadu 2022. I 
z pohledu oslovených 
expertů je tematické 
zaměření vhodné a 
koresponduje 
s relevantními strategiemi. 
Ze strany několika zástupců 
Úřadu Vlády, MF ČR, ale 
také ze strany oslovených 
expertů pak zaznělo, že mohl být ještě větší důraz na inovativní 

aktivity – kromě velkých předdefinovaných projektů jsou myšleny aktivity zaměřené na problematiku 

Trochu chyběla jedinečnost, 
neopakovatelnost. Poradci v obcích, 
mimoškolní aktivity – kladu si otázku, do 
jaké míry je to jedinečné. Inovace jsou 
určitým způsobem risk, takže má smysl 
odpouštět, nebýt tak přísní.

Zástupce Úřadu Vlády ČR, červenec 2023

Když se podíváte na koncepční 
strategické dokumenty, tak ty jsou 
dobré. Pod ty bychom se podepsaly. 
A jsou tvořeny velmi participativním 
způsobem, už nyní. Jsou to dobré 
dokumenty, stačí je jen realizovat. Kde se 
to mezi strategií a tou realizací, tou 
výzvou zvrtne, to je prostě nějaká 
politika.

Zástupce neziskového sektoru, srpen 
2023

Příkladem omezujících podmínek 
z jiných dotačních programů je např., že 
pokud chcete realizovat doučování, musí 
se ten doučovaný žák doučovat dvakrát 
týdně. Z organizací, které znám, o ten 
titul tehdy nikdo nežádal, ačkoliv by do 
daných aktivit určitě šli. Jde o naprosto 
absurdní podmínku, kterou v praxi ze 
strany neziskového sektoru nejde 
naplnit.

Zástupce neziskového sektoru, srpen 
2023
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diskriminace (na kterou se dosud příliš mnoho dotačních titulů přímo nezaměřovalo), posilování 
kulturní scény (včetně romské), posilování role samotných organizací, výzkum a sběr relevantních dat 
týkajících se romské populace nebo posilování rovnoměrného a skutečně funkčního partnerství 
s veřejnou správou. Pojem inovativní lze ale také chápat ve smyslu metodickém – využívání nových 
metod při práci s komunitou. Obě tato pojetí „inovativního“ mají svůj význam. Vyšší podíl inovativních 
projektů s sebou ale nese riziko neúspěchu a tedy i riziko čerpání, což je důvod, proč se takové 
záležitosti do dotačních programů obecně složitě prosazují.  

O něco větší problém je ze strany oslovených expertů spatřován v tom, jak se relativně dobře 
definované potřeby ve strategiích transformují do podoby podmínek ve výzvách. Některé omezující 
podmínky totiž následně způsobí to, že je pro danou instituci problematické projekt připravit a 
realizovat. Výsledkem je výzva zaměřená na relativně úzký 
okruh žadatelů nebo v podobě velmi omezených aktivit. Tento 
problém je dle oslovených expertů působících v neziskovém 
sektoru nebo na úrovni krajské samosprávy patrný zejména u 
jiných dotačních programů (například ve školství), v případě 
Fondů EHP a Norska se takových případů našlo jen několik. 
Příkladem je omezenější množství podporovaných 
vzdělávacích aktivit v programu Lidská práva zaměřeném na 
romské platformy. Ve stejné výzvě pak bylo některými 
hodnoceno negativně, že řešení daného problému je řešeno 
vznikem platforem, čímž dochází v některých lokalitách k tzv. 
přeplatformování a ne všude jsou proto ochotni do takových projektů jít. Zaznělo ale také např. to, že 
v případě podpory mimoškolních aktivit se podařilo nastavit relativně široké zadání a řada příjemců tak 
získala podporu na relativně širokou skupinu plánovaných aktivit bez nutnosti zužovat své představy – 
to bylo oceněno jako pozitivní přístup.   

2. Jak dobře program koresponduje se stávajícími vládními strategiemi? (např. Strategie rovnosti, 
začlenění a participace Romů 2021–2030)?

Zatímco na úrovni NKM resp. zprostředkovatele programů MF ČR oddělení přípravy a koordinace na 
Centru pro zahraniční pomoc řešilo přípravu programů, 
implementace již schválených projektů přešla na oddělení 
realizace, monitorování a hodnocení. Je ale nutné říci, že např. 
v případě programu Lidská práva příprava do velké míry stála i na 
týmu z Úřadu Vlády ČR, který se s oddělením přípravy a 

koordinace na přípravě 
podílel a nesl de facto roli 
odborných garantů. Klíčovou 
roli při přípravě podmínek 
tohoto programu hrál Úřad vlády ČR, konkrétně pak Odbor 
lidských práv a ochrany menšin, který také realizuje jednotlivé 
vládní strategie zaměřené na začleňování Romů (z nichž nejnovější 
je nyní právě Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů 
2021–2030). Pracovníci z tohoto odboru stáli u přípravy programu 
Lidská práva, stejně jako připravovali předchozí romskou strategii 

Vybrali jsme ze strategie to, na co nebylo 
v ČR dosud financování odjinud. V té době 
navíc končil projekt Úřadu vlády řízený 
z Evropské komise – romské platformy – a 
navázali jsme na to zajištěním podobných 
aktivit i v programu Lidská práva.

Zástupce MF ČR i programu Lidská práva, 
červenec 2023

Strategie romské integrace vznikaly už od 
roku 2004, od roku 2013 se pak její 
příprava výrazně posunula a začala přímo 
navazovat na tu evropskou strategii. 
Výsledkem je pak strategie 2015-2020. 
Rozdíl mezi 2021+ a touto předchozí už 
není tak velký.

Zástupce Úřadu Vlády ČR, červenec 2023

U těch mimoškolních aktivit bylo možné to 
pojmout docela zeširoka, což je z našeho 
pohledu správné a efektivní v rámci té 
vzdělávací strategie. Že to je přesně od 
nějaké podpory předškolních dětí až po 
nějaké středoškoláky a školní i mimoškolní 
aktivity, spolupráce s rodiči a se školou, že 
vlastně to pokrylo velkou škálu témat.

Příjemce u programu Lidská práva, srpen 
2023
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s názvem Strategie romské integrace na roky 2015 a 2020. Dle vyjádření zástupců Úřadu vlády proto 
programy podporované z fondu EHP a Norska s touto strategii dobře korespondují a významnou část 
cílů strategie umožňují plnit. Tato strategie je de facto jedinou ucelenou strategií zaměřující se na 
začleňování Romů v ČR, hrála tedy klíčovou roli při nastavování podoby hodnocených programů. 

Významnou roli při přípravě programů hráli zástupci donorských států a pak také Fundamental Rights 
Agency (FRA). Tito aktéři hráli poměrně významnou úlohu ve výběru klíčových témat, na kterých byly 
programy postaveny. Příkladem je důraz na podporu obcí, důraz 
na rozvoj výzkumu a sběru dat za romskou populaci a posilování 
aktérů sdružováním do platforem. Všechny tyto záležitosti jsou 
oslovenými experty považovány za důležité. V dalších částech 
evaluace uvádíme, jakým způsobem na uvedené priority 
reagovala česká strana při přípravě programu. V případě 
předdefinovaných projektů hráli tito aktéři roli i při nastavování 
parametrů daných projektů – např. u projektu zaměřeného na 
sběr dat o romské populaci realizovaného Výzkumným ústavem 
práce a sociálních věcí (RILSA) vstupovala FRA i do nastavování 
metodické části.  

3. Existuje analýza potřeb (“stakeholder consultations“) v rámci romské inkluze pro nastavení 
výzev?

Ano, stakeholder consultations proběhly ve všech čtyřech relevantních programech. Určitou 
nevýhodou bylo, že stakeholders consultations probíhaly vždy za celý program, romské záležitosti 
proto byly vždy jen jedním z řešených témat a bylo nutné se vypořádat i s dalšími oblastmi. To vedlo 
některé aktéry k tomu, že stakeholder consultations nepovažují za tu „nejpodstatnější schůzku“ 
k nastavení programu, ale spíše schůzku, kde měl donor možnost program naposledy významně 
ovlivnit.

4. Odpovídají výstupy a závěry ze „stakeholder consultations“ finálnímu nastavení programu a 
definovaným programovým cílům nebo bylo nutné někde program oproti SC upravovat?

Dle vyjádření zástupců programu Lidská práva přinesly stakeholder consultations řadu podnětů, ty ale 
již zásadně neovlivnily podobu programu tak, jak byl nastaven 
předtím. Na všechny podněty se ale reagovalo. V případě 
programu Vzdělávání byl kladen důraz na to, aby se program 
v oblasti inkluzivního vzdělávání skutečně zaměřoval na Romy, 
ačkoliv pohled zprostředkovatele byl v tomto ohledu širší 
(oblast „Inkluzívního vzdělávání“ zahrnuje i další 
znevýhodněné minority). Byl kladen důraz i na to, aby 
z indikátorů byla patrna podpora romské populace, proto 
vznikl v programu i další indikátor, který se tyto věci snaží 
kvantifikovat, ačkoliv se s donory vedla diskuse o tom, do jaké 
míry je etické sbírat informace o identifikaci Romů jinak než 
kvalifikovaným odhadem. Opakujeme ale, že výstupy 
stakeholders consultations už ale nijak zásadně neovlivnily 
finální podobu obou výše zmíněných programů.

Oni (FRA, pozn. zapisovatele) trochu 
předpokládali, že budeme pro ten výzkum 
přebírat tu jejich metodiku. Což v zásadě 
není nic proti ničemu, některé věci jsme 
přebírali, některé jsme ale dělali trochu 
jinak. Jen ten tlak byl trochu větší, než 
jsme původně předpokládali, ale domluvili 
jsme se. 

Příjemce v programu Lidská práva, 
červenec 2023

Ony ty EHP obecně a to i v těch 
předchozích programových obdobích jsou 
skvělé v tom, že podporují ten rozměr 
lidských práv, která jsou vlastně pro tu 
romskou otázku velmi důležitá. Třeba 
v ESF se to akcentuje minimálně, takové ty 
aspekty jako diskriminace apod. Teď se o 
to snaží, ale za mě je to stále takové 
kostrbaté. Z našeho pohledu je to velmi 
fajn, že nějaký jiný systémový nástroj 
tohle akcentuje, zohledňuje ta lidská 
práva. V strategii naší organizace je teď 
diskriminace hlavní prioritou. 

Zástupce neziskového sektoru, srpen 
2023
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5. Byl ve výzvách správně a jasně určen zdroj problému, který mají projekty řešit? Bylo správně a 
dostatečně definováno, kam přesně mají finanční prostředky směřovat?

Dle vyjádření zástupců zprostředkovatelů programů i zástupců příjemců byl zdroj problému určen 
vhodně. V programu Lidská práva je obecně za zdroj problému považován zejména nedostatečný 

dialog mezi představiteli Romů, organizacemi pracujícími 
převážně s Romy, veřejnou správou a dalšími subjekty 
zapojenými do integrace Romů, což vede k systematické 
diskriminaci. Platí přitom, že všechny tři podporované 
aktivity (romští poradci, vznik romských platforem, 
mimoškolní vzdělávání) se na tento typ problému snaží 
reagovat, každý trochu jiným způsobem. Absence dialogu je 
i dle oslovených expertů naprosto klíčová, cestou je 
obnovovat důvěru zapojením lidí, se kterými mají Romové 
dlouhodobou zkušenost a důvěřují jim – nemusí se přitom 
nutně jednat o Romy, nicméně role těchto konkrétních 
osobností, které mají mezi Romy určitou reputaci, je 
významnější, než se může na první pohled zdát.   

Donoři v případě programu Lidská práva kladli poměrně 
velký důraz na aktivitu ze strany obcí. Při přípravě programu 
tak probíhala relativně intenzivní diskuse nad tím, do jaké 
míry programy na obcích postavit. Zástupci 
zprostředkovatele upozorňovali na to, že obce vykazují 

celkově menší angažovanost při přípravě a realizaci těchto typů aktivit. Zástupci donora zase 
připomínali, že podpora neziskových organizací jde už i z jiných zdrojů (např. právě z Active Citizens 
Fund, což je mezinárodní program taktéž postaven na Fondech EHP a Norska). Oslovení experti hovoří 
o tom, že je správné tento přístup – tedy větší aktivizaci obcí v této oblasti – podporovat a že když se 
někde podaří, že je samotná obec lídrem toho projektu, má to vysoký potenciál pro dosažení nějaké 
systémové změny v dané lokalitě (příkladem jsou Velké Hamry v Libereckém kraji). Experti ale souhlasí 
s tím, že tento přístup je potřeba aplikovat postupně, a snahu zprostředkovatele mírnit důraz na 
aktivitu ze strany obcí lze považovat za pochopitelnou. V praxi nakonec v zaměření Programu Lidské 

práva převážila podpora neziskového sektoru, obce byly 
v tomto ohledu podpořeny méně, nicméně i ve výzvách 
zaměřených na ně byl patrný poměrně nízký zájem o účast. 
Snahu o užší než jen formální partnerství mezi neziskovým 
sektorem a obcemi lze nicméně považovat za potřebný krok 
a jedním z přínosů Fondů EHP a Norska. 

Relativně významný problém, který se týká obecně všech 
aktivit zaměřujících se na Romy a který samotný donor 
považoval za nutný k řešení, je nedostatek výzkumných dat 
o příslušnících romské menšiny. Ačkoliv přesněji bychom 
měli říct, že problém není v množství, ale spíše 
v neprovázanosti jednotlivých výzkumů. Z toho důvodu byl 

Romové historicky nedůvěřují institucím – 
veřejná správa, školy, PČR a další, a pokud 
jsou realizovány společné aktivity, může být 
spolupráce „povrchní“. Konečně události 
posledních měsíců (Ukrajinci vs Romové) 
tento předpoklad demonstrují. Na straně 
institucí spatřuji problém v nedostatečné 
znalosti a pochopení nejen historie 
příslušníků romské menšiny, ale i důsledků 
dlouhodobého a vícegeneračního sociálního 
vyloučení a s tím související vytvořené životní 
strategie. Problémy pak nastávají mnohdy v 
nastavení komunikace s Romy a prohloubení 
nedůvěry. Získat si důvěru Romů a faktickou 
participaci se daří nikoliv institucím, ale spíše 
jednotlivcům – pracovníkům institucí, se 
kterými mají Romové dlouhodobou 
zkušenost a důvěřují jim.

Zástupce veřejné správy se zaměřením na 
romské záležitosti, červenec 2023

Zkušenosti naznačují, že někteří si mění 
příjmení na neromské, po uzavření 
manželství s neromskou partnerkou přebírají 
její příjmení. Je otázkou, zda k této skupině se 
výzkumníci vůbec dostanou, případně budou 
respondenti ochotni s nimi komunikovat.  
Není dosud ani ujasněno jak posuzovat 
smíšená manželství (partnerství), jejichž 
počet pravděpodobně není zanedbatelný. V 
daném kontextu je třeba rovněž vzít do 
úvahy malý počet Romů, kteří se přihlásili při 
sčítání lidu k romské národnosti, případně 
dvojí národnosti, ať již příčiny jsou různě 
uváděny (obavy pramenící z historické 
zkušenosti, záměna národnosti s místem 
narození u Romů narozených na Slovensku)

Zástupce veřejné správy se zaměřením na 
romské záležitosti, červenec 2023
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také jako jeden ze tří předem definovaných projektů definován výzkum realizovaný Výzkumným 
ústavem práce a sociálních věcí (číslo projektu LP-PDP1-001) a kromě uceleného pohledu na situaci 
Romů v České republice v dlouhodobém horizontu (tzn., že by mělo dojít k nastavení opakovaného 
výzkumu pro další roky) má přinést i metodiku etického sběru dat o romské populaci, což je záležitost, 
se kterou se  kvůli reportování o plnění indikátorů vypořádávají jednotliví příjemci grantů i ze zde 
hodnocených programů. V případě tohoto projektu hrála poměrně významnou roli Fundamental 
Rights Agency (FRA), která s příjemci dlouhodobě komunikovala (byla součástí relativně široké 
koordinační skupiny, v nichž se výzkum nastavoval). 

Dalším problémem, zdůrazňovaným zejména oslovenými experty, je to, že je poměrně obtížné 
podchytit tzv. „neviditelné Romy“, kteří jsou asimilováni, či plně integrováni a nemají zájem se stýkat 
s dalšími příslušníky romské menšiny, širší rodinou apod. Předpokládá se, že i na toto musí výzkum 
nějakým způsobem reagovat.

Ze strany aktérů zapojených do přípravy programu Kultura vyplývá, 
že se podařilo podpořit i zcela nové aktivity, dosud nepodporované 
z národních zdrojů: umělecká kritika a posílení oborových 
zastřešujících asociací, sítí a platforem. Upozorňují, že v případě 
tohoto programu nebyla ústředním cílem integrace Romů, ale snaha 
přiblížit romskou kulturu majoritní společnosti. I z toho důvodu 
nejsou „romské“ aktivity v tomto programu tak specificky oddělené 

od ostatních.

U programu Vzdělávání je 
zprostředkovatelem na 
rozdíl od ostatních tří programů Dům zahraniční spolupráce. 
V případě tohoto tématu šlo v rámci programu Vzdělávání o 
řešení relativně velkého problému s malým rozpočtem. Ze 
strany donorů byl specifický požadavek na řešení inkluze 
Romů ve vzdělávání. Program Vzdělávání se podařilo nastavit 

tak, že inkluzívní vzdělávání ve vyloučených regionech se stalo jednou ze čtyř tematických oblastí (tzv. 
Outcoms) programu, což umožnilo přímo cílenou výzvou podpořit projekty zaměřené na inkluzi 
zejména romských dětí. Klíčovým výstupem je pak posílený/schopný učitel.

Celkově lze říci, že výsledné směřování prostředků z programů Fondů EHP a Norska je kompromisem 
mezi relativně cílevědomými požadavky donorů na jedné straně a realizovatelnosti zajišťované 
zprostředkovatelem na straně druhé. Požadavkům donorů bylo v rámci možností vyhověno. 

6. Co je/bylo označeno za nejpalčivější problém v oblasti romské inkluze ve vzdělávání a lze jej 
projektově řešit?

Už před COVIDem se ukázalo, že když 
někdo není v nějaké asociaci, těžko dělá 
nějaký lobbing k tomu, aby vůbec získal 
nějakou podporu. No a COVID to ztvrdil 
úplně. Takže se ukázalo jako dobře, že 
jsme ještě před COVIDem k něčemu 
takovému došli a ty výzvy na tohle 
vymysleli.

Zástupce Institutu umění – divadelního 
ústavu, červenec 2023

Bilaterální spolupráce je naše know how, 
ale romská inkluze byla oříšek, protože 
donorské státy nemají know how na 
inkluzi Romů ve vzdělávání. 

Zástupce Domu zahraniční spolupráce, 
červenec 2023
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Otázka se týká programů Vzdělávání a Lidská práva. Zatímco 
prostřednictvím programu Vzdělávání plynuly prostředky 
přímo do výuky, program Lidská práva se zaměřil zejména na 
návazné aktivity, které se nemusí odehrávat přímo ve škole. 
Vedle doučování, do kterého šlo asi nejvíce prostředků, jde 
také o mimoškolní aktivity a zejména tvorbu vazeb mezi školou 
a rodiči. Právě to, že je možné zapojovat i rodiče žáků do 
různých aktivit, čímž se pravděpodobnost úspěchu inkluze 
zvyšuje, byl tento program oceňován. Některé projekty proto 
ve větší míře než na samotné děti cílí přímo na rodiče. Dle 
vyjádření příjemců těchto projektů se ale jedná o běh na 
dlouhou trať, je nutné si vybudovat důvěru a 
snažit se dosáhnout alespoň základních cílů u 
rodičů.

Za nejpalčivější problém byla uvedena nadále 
přetrvávající segregace romských žáků, se kterou 
se daří úspěšně bojovat jen na úrovni 
konkrétních lokalit spíše než plošně. Vzhledem 
k závažnosti problému bylo proto v programech 
Vzdělávání i Lidská práva podpořeno relativně 
široké spektrum aktivit zaměřených proti 
segregaci, do kterých se mohla vejít celá řada 
záměrů.

7. Existuje nějaká další analýza potřeb (mimo „stakeholder consultation“), která ovlivnila nastavení 
výzev?

Při nastavování programů (nešlo přitom jen o program Lidská 
práva, ale i další) se do velké míry vycházelo z existující strategie 
Úřadu vlády. Do tvorby výzev byly zapojeni další lidé orientující 
se v této oblasti, nicméně aktéři zapojeni do přípravy programů 
měli možnost výzvy připomínkovat. Tito aktéři se lišili podle 
jednotlivých připravovaných programů. Zástupci státních 
institucí, neziskového sektoru, škol apod. Při přípravě 
jednotlivých programů byly také realizovány kulaté stoly 
s odbornou veřejností. Experti za další klíčové strategie, ze 
kterých by programy měly vycházet, považují např. Strategii 
vzdělávací politiky do roku 2030+ od MŠMT, Strategii sociálního 

začleňování 2021 – 2030 a Koncepci sociálního bydlení ČR 2015 - 2025 od MSPV, na lokální úrovni pak 
hrají roli plány sociálního začleňování na úrovni měst (např. Brno nebo třeba Břeclav). Velmi 
pravděpodobně ale žádný z těchto dokumentů do přípravy strategie nevstupoval, případně jen 
okrajově. I přesto ale nadále platí to, co jsme uvedli výše; kvalita strategie i na úrovni jednotlivých 
programů z Fondů EHP a Norska je považována za dostatečně kvalitně nastavenou a vhodně reagující 
na klíčové problémy. Co se týče dostupnosti dat, na nichž by bylo možné dělat evidence-based politiku 

My považujeme za úspěch, když se podaří 
u těch rodičů dosáhnout alespoň toho, že 
se těch dětí ptají, co bylo ve škole. Že 
alespoň projevují zájem, i to hraje pro ty 
děti a jejich zájem o školu velkou roli. Daří 
se to ale jen u jednotlivců. Rezignace a 
lhostejnost, to jsou dva problémy ze 
strany rodičů.

Příjemce v programu Lidská práva, 
červenec 2023

Problém venkovských škol s vyšší koncentrací příslušníků 
romské menšiny – stává se běžným, že neromští rodiče 
přehlašují děti do škol v jiné obci. Vzhledem k tomu, že 
nejsou spádové oblasti, je problém neřešitelný. Na druhé 
straně ovšem i někteří romští rodiče preferují umístění dětí 
do škol s vyšším počtem romských děti, kde se dle jejich 
názoru cítí bezpečněji, nebo prý bývají i nižší nároky na žáky 
ze strany pedagogických pracovníků.

Zástupce veřejné správy se zaměřením na romské 
záležitost, srpen 2023

(Pro program Kultura) jsme připravovali 
kulaté stoly s odbornou veřejností, hledali 
jsme, to co je nejvíce trápí a došlo se ke 
dvěma oblastem – umělecká kritika a 
posilování profesních platforem. Z toho 
pak vzešly celkem tři výzvy, které již 
připravovalo Ministerstvo kultury a my 
jsme se podíleli na připomínkování.

Zástupce Institutu umění – divadelního 
ústavu, červenec 2023
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zaměřenou na řešení problémů v romské populaci, je situace v ČR podle vyjádření oslovených expertů 
dlouhodobě nedostatečná, dává tedy smysl investovat i do sběru dat. Poměrně detailní výzkum 
zaměřený na nerovnosti ve vzdělávání a z něho vyplývající důkazy segregace poskytuje např. 
organizace PAQ Research. Spíše menší množství dat je zatím k dispozici především v oblasti 
diskriminace. Problematika evidence-based přístupu u nás není v takové míře zakořeněna a v tomto 
ohledu experti považují za nutné klást důraz na to, aby výzkumné aktivity financované z programu 
Lidská práva (konkrétně se jedná o předem definovaný projekt realizovaný Výzkumným ústavem práce 
a sociálních věcí) byla i po skončení výzkumu dostatečně prezentována a na politické rovině dostatečně 
probírána, aby byl impakt takového výzkumu co nejvyšší.

8. Je rozdělení projektů – zaměřených na romskou inkluzi – do několika samostatných programů 
vhodné?

Obecně pozitivním faktem je, že díky programům z Fondů EHP a 
Norska se v ČR zvýšilo zastoupení dotačních titulů, které se přímo 
zaměřují na Romy, ve většině dosavadních případů jsou 
podporovány v titulech směřujících na širší oblasti jako sociální 
vyloučení, bydlení, vzdělávání apod. Tento trend – posílený Fondy 
EHP a Norska – je i ze strany oslovených expertů hodnocen 
pozitivně a mělo by se na něj navazovat i v budoucnu.

Dle oslovených respondentů nehraje zásadní roli otázka, zda tuto 
oblast rozdělovat či nerozdělovat do jednotlivých programů, ale spíše celková suma peněz, která přímo 
na začleňování Romů zamíří. Názory na to, zda by se měly programy udělat jinak, nebo zda by např. 
měl vzniknout samostatný program zaměřený na Romy, se mezi oslovenými liší. V případě programu 

Lidská práva byly romské záležitosti jednou ze tří specifických 
programových oblastí, na které podpora mířila. Program tak 
obsahuje specifický set indikátorů zaměřující se na výstupy a výsledky 
přímo mezi romskou populací. V případě programů Zdraví taktéž 
vznikla jedna specifická výzva, indikátory proto byly specifické, 
ačkoliv na rozdíl od programu Lidská práva ne nutně omezené na 
Romy, ale obecně na obyvatele sociálně vyloučených lokalit. 
V případě programu Vzdělávání se „romský projekt“ mohl zapojit do 
výzvy na inkluzivní vzdělávání, mezi indikátory se pak vyplňovala i 
informace o tom, zda se učitelé vzdělali v metodologii přispívající 

k inkluzi Romů. Projekty pak mohly dostat bodové zvýhodnění za to, že se zaměřují na začleňování 
Romů, nicméně ze šesti projektů podpořených v této oblasti tuto podmínku splňovaly úplně všechny. 
Někteří proto, že ne u všech projektů lze jasně určit, jak velká část prostředků směřuje přímo na Romy, 
argumentují pro sjednocení aktivit do jednoho programu, čímž by bylo možné určit jasně definovanou 
sumu peněz směřující k Romům. Jiní říkají, že rozdělení do programů lze zachovat, pokud se 
v jednotlivých programech alokace vyčlení. Např. v programu Kultura jsme se ale setkali s pohledem, 
že sami příjemci nechtějí být z ostatní kultury tímto způsobem vylučováni, protože by to komplikovalo 
proces přijímání romské kultury jako něčeho, co je přirozenou součástí běžné kultury v ČR. Zároveň zde 
nejsou ani žádné specificky romské kulturní památky (jen v jednom případě byl vybrán předem 
definovaný projekt – Památník Romů a Sintů v Letech). V programu Kultura tak bylo možné získat 
bodové zvýhodnění v případě, že projekt přispívá obecně k integraci menšin, ale specificky na Romy 

Asi se liším od kolegyň, které by si 
představovaly jeden program, já to tak 
nesdílím. Není to nutné, ale myslím si, že i 
u těch ostatních by měla být jasně 
definovaná alokace směřující na Romy.

Zástupce MF ČR u programu Lidská 
práva, červenec 2023

Ze všech debat – s romskými sdruženími – 
vyplynulo, že ani oni nechtěli, aby byli 
nějakým způsobem vyčleňování. Oni 
nechtěli, aby se na ně pohlíželo specificky 
než na jiné umělce. Odbor romských 
aktivit na MK je vyčleněný, takže se to 
reálně trochu děje.

Zástupce Institutu umění – divadelního 
ústavu, červenec 2023
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nebyla žádná alokace vyčleněna. Celkem bylo v programu Kultura podpořeno 37 projektů, které 
alespoň částečně přispívají k integraci Romů, z nich pak celkem 7 projektů bylo na Romy orientováno 
zcela (viz Graf 2, obr. 3). Z vyjádření těch, kteří mají s kulturními projekty zkušenost, vyplývalo, že 
struktura podpořených subjektů z programu Kultura zaměřujících se na Romy je trochu odlišná od 
struktury příjemců, kteří dostávají dotaci na kulturu z jiných dotačních titulů, např. přímo 
z Ministerstva kultury ČR (kde jsou romské projekty řešeny v odděleném dotačním řízení). Z toho lze 
usuzovat (ačkoliv to nemáme podpořené daty), že program Kultura přispěl k rozvoji kultury 
prostřednictvím dalších (nových) subjektů, které se doposud přes ostatní grantová schémata 
nezapojovaly.

Z pohledu oslovených expertů taktéž není problematické rozdělení tématu do více programů, 
omezením je ale odlišnost v administrativě – tzn. nejen pro každý program, ale pro každou výzvu se 
podmínky pro přípravu žádosti relativně liší, což klade vyšší důraz na studium a opět jen potvrzuje na 
jiném místě uvedené zjištění, že obecně jsou tyto státem nastavované programy z Fondů EHP a Norska 
(tzn. nepočítáme jiné programy EHP a Norských fondů, jako např. Active Citizens Fund) určeny spíše 
pro větší organizace s dostatečným projektovým zázemím a zkušenostmi. 

9. Jsou/byly programy FM EHP/Norska 2014–2021 obvykle první volbou žadatelů o realizaci 
projektu podporujícího romskou inkluzi?

Dle vyjádření některých aktérů se programům z Fondů EHP a Norska daří podporovat relativně široké 
spektrum aktivit, pro něž dosud nebyla podpora příliš možná. 
Nelze tedy v tomto kontextu úplně relevantně hovořit o tom, 
zda jsou EHP a Norské fondy obvykle první volbou žadatelů, 
jako spíše, že představují ve většině případů unikátní možnost, 
jak určité typy aktivit realizovat. Samozřejmě v řadě případů se 
aktivity podobají již existujícím (jak rozebíráme podrobněji 
v kapitole Specifických evaluačních otázek). V konkurenci 
s těmito dalšími programy jsou Fondy EHP a Norska 
atraktivnější tím, že nabízejí realizaci komplexnějších projektů 

a také projekty více zaměřené na inovace, naopak z hlediska administrativní náročnosti přípravy 
žádosti – dle oslovených respondentů – oproti jiným alternativám spíše ztrácejí.  

Zástupci zprostředkovatele programu Vzdělávání jsou naopak toho názoru, že tento program nebyl 
první volbou, a spíše se k němu žadatelé dostali až poté, co vyčerpali jiné možnosti (např. ze 
strukturálních fondů). Náročné to bylo zejména kvůli nutnosti mít zahraniční partnery. Z vyjádření 
podpořených respondentů vyplývá, že zatímco příprava zahraničního partnerství byla pro příjemce 
náročná, v konečném důsledku se jim tato námaha zcela vrátila 
v podobě získaných zkušeností.

U programu Kultura, především pak u příjemců zaměřených na 
pořádání různých kulturních akcí, je pole potenciálních 
příjemců širší, nejde jen o dotace ze státního rozpočtu (Státní 
fond kultury, dotační programy Ministerstva kultury) nebo ze 
strany krajů, měst, ale také granty ze strany soukromého 
sektoru (např. Bader Philanthropies).   

Bez toho podnětu Norů by se nikdy 
nerozhýbal Památník v Letech nebo 
příklady dobré praxe, jak jsou flexibilní 
výběrová řízení. Já bych řekla, že doplňují 
a upozorňují na věci, které se moc 
nedělají.

Zástupce Institutu umění – divadelního 
ústavu, červenec 2023

Pro nás jsou asi stěžejní taková témata, 
která máme ve strategickém plánu a na 
ně se snažíme najít grant. To, odkud to je, 
hraje sice nějakou roli, ale je to až takový 
jako krok dva. Prvně si řekneme, že máme 
přesně tady téma diskriminace, 
potřebujeme sehnat nějaké zdroje, 
díváme se, kdo financuje diskriminaci. 
Potom, kdo to je a jaké ty podmínky jsou 
až jako v tom kroku dva.

Zástupce neziskového sektoru, červenec 
2023
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V dotazníkovém šetření přibližně polovina respondentů uvedla, že projektové aktivity mohly být 
alespoň zčásti podpořené přes jiný dotační program. Pokud měli příjemci možnost rozhodovat se mezi 
více grantovými možnostmi, nejčastěji se pro Fondy EHP a Norska rozhodli z níže uvedených důvodů. 

Graf 3: Odpověď na otázku: Co rozhodlo o tom, že jste nakonec zvolili programy EHP a Norska oproti existující 
alternativě? Zdroj: dotazníkové šetření (N = 15)
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5.3 Efektivnost

10. Jak dobře (v jaké kvalitě) je dosahováno plánovaných výsledků a výstupů?

Dle vyjádření příjemců lze za nejvýznamnější výsledky považovat posílení postavení Romů ve 
společnosti, snížení rizika jejich diskriminace a stereotypizace, posílení kapacity a schopnosti 
vzdělávacích organizací a posílení společenské informovanosti v oblastech spojených s Romy.  

Graf 4: Odpověď na otázku: Jaké konkrétní přínosy považujete v případě Vašeho projektu za nejdůležitější? 
Zdroj: dotazníkové šetření (N = 31)
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Program Lidská práva podpořil celkem 22 projektů ve třech oblastech (7 projektů se týkalo vzniku 
romských platforem, 3 projekty byly zaměřeny na romské poradce a 10 na mimoškolní aktivity). Dle 
vyjádření zprostředkovatelů programu se čekal vyšší zájem ze strany příjemců, důvod lze ale podle 

našeho hodnocení hledat v již zmíněné náročnosti přípravy, 
požadavku na zahraniční spolupráci a postavení části aktivit na 
iniciativě obcí. Z našeho pohledu ale i přes tyto komplikace 
došlo k naplnění cílů programu. Dále byly v programu Lidská 
práva vybrány dva předem definované projekty, na které 
zamířilo cca 70 mil. Kč (tj. asi dvě třetiny všech prostředků 
směřující v programu Lidská práva na romské záležitosti!). Šlo 
o projekt Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí zabývající 
se vytvořením systému sběru kvantitativních dat týkající se 
situace Romů v Česku. Druhým pak bylo vybudování Centra 

Romů a Sintů v Praze včetně doprovodných aktivit. V jeho případě bylo nutné udělit projektu výjimku 
a posunout dokončení projektu až do listopadu 2024. Důvodem bylo neúspěšné výběrové řízení a 
následná nutnost navyšovat rozpočet mimo jiné i z důvodu zvýšeného důrazu na úsporná opatření 

v návaznosti na energetickou krizi z roku 2022 (požadavek na 
zateplení, izolovaná okna apod.). Pro aktivity spojené s touto 
investicí bylo třeba získat další prostředky ze státního rozpočtu, 
což znamenalo relativně náročná jednání pro příjemce. U výzev 
zaměřených na podporu romských poradců byl zájem relativně 
malý, potvrdily se tak do jisté míry obavy z nedostatečné iniciativy 
ze strany obcí u těchto typů projektů. Dle expertů má na tuto 
skutečnost vliv několik věcí: obce s rozšířenou působností nemají 
povinnost tuto pozici hradit, plat takového poradce bývá menší 
než plat sociálního pracovníka (pokud už tedy obce takového 
pracovníka zřídí, často je to na částečný úvazek na osobu, která 
zároveň pracuje jako sociální pracovník – výše úvazku poradce 

potom bývá co nejmenší z výše uvedených důvodů). Třetím důvodem je také příliš úzké pojetí práce 
těchto koordinátorů (viz box). Dle expertů by situaci pomohlo např. to, kdyby se pojetí pozice rozšířilo 
směrem k terénnímu a interkulturnímu pracovníkovi 
zaměřujícího se na menšiny.

Program Kultura podpořil celkem 37 projektů, které alespoň 
částečně směřovaly na romskou inkluzi, tzn., že v horizontálních 
principech projektu byl uveden dopad i na romskou komunitu. 
Zcela orientovaných na romské záležitosti ale bylo jen 7 projektů, 
z toho jeden byl předem definovaný projekt – Vybudování 
Památníku holokaustu Romů a Sintů v Letech u Písku - i v jeho 
případě se řešilo navyšování nákladů (viz citace vpravo). Projekty 
dle vyjádření zástupců zprostředkovatele plní, co mají, jde jen o 
drobné odchylky u některých aktivit nebo v harmonogramu. 
V případě jednoho projektu (zámek Pětipsy) příjemce shání 
chybějící prostředky na spolufinancování přes veřejnou sbírku. 

Některé jsou velmi ambiciózní a všeho 
dosahují bez problému. Pak jsou projekty, 
které jsou na tom grantově stejně, ale 
projektově toho dělají mnohem méně – 
pro nás je důležité, že dělají to, co si řekli 
v žádosti. 

Zástupce MF ČR u programu Lidská 
práva, červenec 2023

Pokud se nemýlím, pak nebyl velký 
zájem o projekty, ve kterých figuroval 
romský poradce. Možná, že by byla 
situace jiná, pokud by pro danou pozici 
byl zvolen jiný termín, který by 
neimplikoval náplň práce stroze 
vymezenou zákonem o národnostních 
menšinách: „zajišťuje integraci 
příslušníků romské menšiny ve správním 
obvodu…“ 

Zástupce veřejné sféry se zaměřením 
na romské záležitosti, srpen 2023

Teprve po vypracování projektové 
dokumentace se ukázalo, že ten Památník 
bude dražší. Museli jsme jednat s ministry 
i premiérem, aby ty navýšené peníze 
v podobě přídavku k fondům byly 
uvolněny. Nakonec se to podařilo. Pak se 
zase zjistilo, že na samotné demolici toho 
vepřína jsme ušetřili, jenže my ty úspory 
museli do rozpočtu vrátit, i když nám pak 
chyběly peníze na stavbu a museli jsme 
zase ministerstvo prosit, aby nám ty 
peníze mohlo částečně uvolnit.

Příjemce v programu Kultura, červenec 
2023
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U programu Vzdělávání byla romská populace podpořena 6 projekty přes výzvu zaměřenou na 
inkluzivní vzdělávání. Z aktuálně dvou ukončených projektů vycházejí relativně dobré výsledky, např., 
téměř 80 % proškolených učitelů potvrdilo, že na jejich práci měl program prokazatelně pozitivní 
dopad. Předpokládá se tedy, že i v ostatních případech budou podobně kvalitní výsledky. 

V případě programu Zdraví se týkají romských záležitostí dva projekty (ve výzvě ZDOVA2) zaměřené na 
podporu prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách. Byla 
podpořena každá ze dvou podporovaných oblastí jedním projektem – Saste Roma zabývající se 
informovaností mezi Romy a Zvýšení dostupnosti cílené prevence a včasné diagnostiky specifických 
přenosných a nepřenosných onemocnění ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách s romskými 
komunitami, který mířil zejména na informovanost ve zdravotnictví. Kromě těchto dvou projektů již 
žádný další nepodal žádost o podporu. Zájem ze strany potenciálních příjemců se tedy ukázal nižší než 
předpokládaný. 

Hodnocení obou projektů v programu Zdraví je i na základě realizovaných kontrol pozitivní a odpovídá 
záměrům. Otázkou ale zůstává, zda bylo nutné takto specificky vydělovat tyto aktivity a spíše je 
nezahrnout pod jiné výzvy ať už v rámci programu Zdraví nebo třeba i v rámci jednoho souhrnného 
programu zaměřeného na Romy. Je ale otázkou, zda by se takovým krokem ušetřilo, dle našeho 
posouzení jde totiž o specifickou aktivitu a tu bude nutné v každém případě nějakým způsobem 
vyčlenit, ať už ve formě samostatné výzvy nebo programu.

Celkově tedy platí, že kvalita se liší projekt od projektu. Převažuje pozitivní hodnocení, určitá část 
projektů se vyznačuje relativně vysokými ambicemi, což se 
projevuje v tom, jak dobře jsou jednotlivé aktivity plněny a 
kolik se toho zavazují (ve srovnání s jinými projekty za stejnou 
sumu) zrealizovat. Kvalita projektu je hodnocena 
prostřednictvím expertních posudků. Z těch, které jsme měli 
k dispozici, vyplývá, že většina projektů plní to, co bylo zadáno, 
v několika případech se nicméně nedaří rozvinout původně 
předpokládaná míra spolupráce s některým z aktérů (úřadem, 
školou) či dochází ke zpoždění v realizaci aktivit. Expertní 
posudky přinesly také jeden zajímavý poznatek pro 
zprostředkovatele – je dobré, když má zapojený 
expert/hodnotitel možnost se pohybovat přímo v romské 
komunitě a k otevřenosti respondentů pomáhá, je-li sám 

Romem. Toto se zprostředkovateli osvědčilo a vnímá, že oslovení aktéři z řad Romů bývají otevřenější.

Přibližně čtvrtina oslovených příjemců zmínila, že naplnit cíle projektu bylo o něco náročnější, než se 
čekalo, naopak pro 6 % příjemců to bylo jednodušší.

Romští poradci? To je příklad projektu, 
kde sice dojde k naplnění všech výstupů, 
ale absolutně myslím neplní ten výsledek. 
A velikou roli v tom hraje vlastně politika 
té radnice, protože ta paní, se kterou jsme 
to tehdy připravovali, tak vypadala do 
toho jako zapálená, že s tím tématem 
chce tam nějak jako pohnout, nicméně 
mezitím byly prostě volby. Radnici ovládl 
někdo jiný a ti, kdo tam teď sedí, tak to 
berou jako nějaké nutné zlo.

Příjemce v programu Lidská práva, 
červenec 2023
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Graf 5: Odpověď na otázku: Jak náročné jsou následující záležitosti? Zdroj: dotazníkové šetření (N = 31)
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o něco náročnější, než jsme čekali náročné tak, jak jsme očekávali
jednodušší, než jsme očekávali nevím, nedokáži posoudit

ZCELA NAPLNIT CÍLE, KTERÉ SI PROJEKT DAL

11. Bylo (pravděpodobně bude) dosaženo i dalších výsledků/výstupů mimo plánované? Jakých?

U programu Lidská práva se úspěch při vzniku dalších dopadů nad rámec plánu odvíjí především od 
toho, jak silné vazby mezi aktéry byly projektem vytvořeny, a 
zejména, zda fakticky došlo k jisté formě „empowermentu“, tzn. 
zlepšení vyjednávací pozice jednotlivců nebo komunit. Za příklad 
dobré praxe je možné považovat vznik nových platforem 
v lokalitách, kde se žádné jiné těleso danému problému 
nevěnovalo. Dle vyjádření expertů je ale potřeba reflektovat i to, 
že v některých případech je vznik nové platformy spíše na škodu a 
dochází k tzv. „přeplatformování“. Výzva v programu Lidská práva 
zaměřená na romské platformy přitom právě podporovala jen 
nově vzniklé platformy. V případě aktivit zaměřených na romské 
poradce je výhodou např. to, že na úřadech by měli zůstat i několik 
let po skončení projektu v rámci udržitelnosti. 

Za dílčí dopad u vybraných projektů lze považovat zjištění, že fundraising v oblasti romské kultury se 
daří realizovat spíše na úrovni menších firem, na korporátní úrovni o toto téma není dosud zájem. 
V programu Zdraví byl dle vyjádření příjemců projektů zájem o 
materiály vyšší, než se čekalo.

Specifikem podpory z Fondů EHP a Norska je spolupráce se 
zahraničními partnery. Ze strany příjemců slyšíme, že příprava 
takové spolupráce je poměrně náročná, a to nejen z důvodu, 
že partnerských organizací ochotných k něčemu takovému je 
omezený počet, ale také kvůli administrativní náročnosti 
procesu. Splnit podmínky v programech nastavovaných 
v českých podmínkách je obecně náročnější než jinde – 
minimálně takové informace ze strany různých aktérů, kteří 
mají zkušenost se zahraničními projekty, zaznívají. Jakmile se 

Překvapivě významný přínos měla aktivita 
Besedy s žáky 9. tříd ZŠ o práci s romskou 
menšinou, sociálním znevýhodněním a 
předsudky. Nečekali jsme, jak vysoký bude 
zájem, zapojení a pozitivní hodnocení 
(anonymní evaluační trojúhelníky) od 
žáků. Přínos pro posílení společenské 
informovanosti v oblastech spojených s 
Romy bylo pro tuto cílovou skupinu nad 
naše očekávání.

Příjemce v programu Lidská práva, 
červenec 2023

Šlo o významné obohacení pracovního 
týmu díky spolupráci s norskou 
partnerskou organizací nejen v oblastech 
zaměření projektu (práce s romskou 
menšinou, vzdělávání, volnočasové 
aktivity), ale i projektové řízení, 
fundraising, prezentace činnosti 
organizace a další oblasti.

Příjemce v programu Lidská práva, 
červenec 2023
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ale podařilo tyto procesní překážky překonat, hodnocení spolupráce je ze strany příjemců hodnocena 
velmi pozitivně (viz příklad vpravo).

12. Jsou v případě oblasti začleňování Romů vhodně nastaveny indikátory na úrovni programu?

Na úrovni programů Kultura nejsou specificky nastavené výsledkové indikátory pro projekty 
podporující romskou populaci oproti projektům zaměřeným na ostatní cílové skupiny. 

U programu Vzdělávání a Zdraví se několik indikátorů vyskytuje. V případě programu Zdraví bylo možné 
mezi podpořené účastníky zařadit i Ukrajince v souvislosti 
s uprchlickou vlnou způsobenou ruskou agresí v únoru 2022. 
Nastavení indikátorů to umožňovalo, protože mezi účastníky 
nemusí jít nutně o Romy, ale obecně o obyvatele ze sociálně 
vyloučených lokalit.

Ve větším množství jsou indikátory přímo zaměřené na Romy 
k dispozici jen u programu Lidská práva. Jedním z rizik 
indikátorů je potřeba odlišovat Romy od ostatních 
účastníků/příjemců dopadu. To bylo přitom nutné řešit nejen u 
programu Lidská práva, ale i u 
programu Zdraví a Vzdělávání, 
kde si účastnici měli tyto dílčí 

hodnoty zajišťovat.

Někteří příjemci rozlišovali mezi účastníky v tomto ohledu (např. bylo 
možno v prezenční listině zaškrtnout, že jsem Rom), jiní ne a účastníky 
tak počítali souhrnně nebo odhadem ze strany učitele/ředitele (dle 
metodiky MŠMT). Co se týče kvalifikovaných odhadů, u hodnocení 
celkových počtů romských účastníků existuje dle expertů riziko, že 
odhadování se často děje spíše podle toho, zda je daná rodina ze 
sociálně vyloučené lokality či nikoliv. Tzn., že počet Romů mimo tyto 
lokality bývá často podhodnocen. Tento problém se objevuje i při tvorbě 
odhadů o počtu příslušníků romské menšiny v jednotlivých regionech – 
které se např. vykazují každoročně do Zprávy o situaci romské menšiny.

Oslovení experti jsou názoru, že by se mohlo ve výsledcích ve větší míře dbát na kvalitativní výsledkové 
ukazatele, např. u vzdělávání jde o snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávání na všech 
stupních, zvýšení počtu studentů, kteří ukončili střední školu, snížení počtu omluvených hodin apod.

13. Daří se na úrovni projektů a programu vykazovat nastavené kvantitativní indikátory, zejména 
disagregace indikátorů? Jaké problémy mají projekty při sběru dat v případě indikátorů pro 
Romy?

Vykazování výsledkových indikátorů bylo hodnoceno v kapitole 5.1. Vyplynulo z ní, že zatímco 
v případě programu Kultura a Zdraví zatím není dostupné dostatečné množství údajů pro hodnocení, 
v případě programů Lidská práva a Vzdělávání se výsledky daří průběžně naplňovat, v případě 
programu Lidská práva velmi výrazně především z důvodu, že cílové hodnoty byly nastaveny velmi 
nízko, došlo k podcenění výsledků programu, velmi pravděpodobně zde ale hrály roli i obavy o 
nenaplnění.

Příklad z Olomouckého kraje: před několika 
lety SocioFactor realizoval v daném směru 
v jednotlivých ORP výzkum. Dotazem na 
starosty v ORP Olomouc zjistili, že v cca 10 
dotazovaných obcích starostové uváděli, že 
zde Romové nežijí.  Přesto dle znalosti krajské 
koordinátorky ve vybraných obcích žilo 
minimálně 15 romských rodin, které zde po 
roce 1990 zakoupily nemovitosti 
a odstěhovaly se z Olomouce.  Na opakovaný 
dotaz starostové uvedli, že je nepovažují za 
Romy, neboť s nimi nejsou žádné problémy.

Zástupce veřejné správy se zaměřením na 
romské záležitosti, červenec 2023

Otázka, jak doložit, že se jedná o Romy, 
obzvlášť u studentů? Řešíme to 
anonymizovaným kvalifikovaným 
odhadem ze strany učitele nebo ředitele 
(dle metodiky MŠMT), v ČR je to 
nezákonné dělat jinak než odhadem, ale 
donoři očekávají tvrdá data a čísla, 
protože „smlouva jsou peníze za 
indikátory“, u donorů bylo náročné 
vyjednat, aby souhlasili s odhadem.

Zástupce Domu zahraniční spolupráce, 
červenec 2023
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Přibližně třetina příjemců hodnotila sběr dat pro plnění indikátorů jako náročnější až výrazně 
náročnější, než se očekávalo. V případě programu Lidská práva bylo zastoupení těchto příjemců 
přibližně 50 %, nicméně při doplňujícím dotazu naprostá většina uvedla, že pro ně nebylo 
problematické evidovat romské účastníky projektu. 

Graf 6: Odpověď na otázku: Jak náročné jsou následující záležitosti? Zdroj: dotazníkové šetření (N = 31)
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výrazně náročnější, než jsme čekali o něco náročnější, než jsme čekali náročné tak, jak jsme očekávali
jednodušší, než jsme očekávali

SBÍRAT HODNOTY PRO PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ

Dle vyjádření oslovených respondentů tedy nebyl v případě 
programu Lidská práva u většiny projektů problém s rozlišováním 
romských účastníků – ve formě prezenční listiny nebo na základě 
odhadu, zejména tam, kde jde o velké skupiny účastníků. Např. u 
mimoškolních aktivit, kde velký podíl účastníků představují děti, to 
většinou rozlišují sami pracovníci, protože ptát se dětí není 
považováno za etické. I v programu Zdraví a Vzdělávání to bylo 
nutné řešit a v některých případech to nebylo přijímáno pozitivně, ačkoliv se vždy našla nějaká cesta, 
jak to udělat. Většina oslovených se kloní k tomu tuto disagregaci minimalizovat.

V případě programu Vzdělávání se došlo k tomu, že se nepoužívá jiný než metodikou MŠMT stanovený 
způsob odhadu romských žáků. U programu Kultura nebyly definovány indikátory na úroveň romské 
populace.  

14. Jaký typ projektových aktivit se nejvíce osvědčil v projektech věnovaných romské inkluzi?

Dle oslovených respondentů z programu Lidská práva nejde ani tak o typ projektů jako spíše o to, zda 
lze u daného projektu spatřovat úspěšně naplnění prvků 
empowermentu – tedy možnost vzájemného fungování 
majority s minoritou a nikoliv jen ve formě tolerance, ale 
aktivního soužití, kde probíhá komunikace a spoluúčast. Jako 
pozitivní se ukázalo relativně široké rozpětí aktivit, které bylo 

Z vlastní zkušenosti u jednoho z projektů 
mohu pozitivně hodnotit nastavení 
v oblasti mimoškolních aktivit: umožnilo 
to zasáhnout celé rodiny, většinou 
vícečetné a poskytnout podporu dětem 
různého věku, ale zároveň zapojit rodiče, 
včetně např. společných volnočasových 
motivačních aktivit.

Zástupce veřejné správy se zaměřením 
na romské záležitosti, červenec 2023

U dětí – taky velký problém. Není možné 
se na to dětí i dospělých ptát. Např. v 
poradně: „Zeptáme se, jestli je Rom s 
ztratíme ho, už nepřijde“.

Zástupce MF ČR u programu Zdraví, 
červenec 2023
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možné podpořit v rámci mimoškolního vzdělávání – především pak možnost zasáhnout celé rodiny.

Jiný pohled – již výše zmíněný – klade důraz na inovativnost projektu. Ta by měla být co nejvyšší, a 
zejména v případě předem definovaných projektů se – minimálně dle zástupců zprostředkovatele – 
ukazuje jako vysoká. Kromě vzniku Centra Romů a Sintů nebo Památníku v Letech je podstatný také 
výzkum, který v tomto případě realizuje Výzkumný ústav práce a 
sociálních věcí (RILSA). V případě tohoto projektu bylo ještě specifické 
i to, že do projektu mělo možnost hovořit relativně široké spektrum 
aktérů v podobě projektové rady a expertních platforem. Znamenalo 
to na jedné straně možnost podrobně diskutovat jednotlivé aspekty 
projektu, na druhé straně to pro projektový tým bylo poměrně 
náročné v tom, aby se výzkum posouval dál a nezdržoval se kvůli 
průběžnému připomínkovacímu procesu.  

V případě programu Vzdělávání byla dle zprostředkovatele největším 
„oříškem“ povinnost zahraniční spolupráce. Když se segregované 
romské škole podařilo tuto spolupráci vytvořit, mělo to pro ně největší význam. To potvrzovali i 

oslovení příjemci, že školy, které takovou cestu absolvovaly, získaly 
velmi cenné zkušenosti (v jednom případě se již připravuje další 
cesta, již mimo projekt, ve snaze udržovat kontakty). Ze strany škol 
ale byla patrná nejistota v tom, zda jim tato zahraniční zkušenost 
něco přinese, neboť v Norsku nehraje romská menšina významnou 
roli, ale spíše specifická menšina – Sámové. Školy tak zpočátku 
nevěděly, zda to má smysl a to proto trochu snížilo zájem o realizaci. 

V tomto ohledu se doporučuje tuto záležitost – tedy možnost 
zahraniční spolupráce škol v otázce integrace menšin – lépe 
propagovat. Dalším relativně dosud neřešeným aspektem je, aby i 
partneři v rámci bilaterální spolupráce získali ze spolupráce nějakou 
přidanou hodnotu. Zejména u programu Vzdělávání se setkávali 
s tím, že někteří partneři – školy (kterých je u donorů také omezené 
množství) – se již nechtěli do další spolupráce zapojit, protože jim 
předchozí nic nepřinesla. Ačkoliv je tedy pro řadu domácích aktérů vůbec samotný rozvoj spolupráce 
se zahraničím velký krok, nesmí se zapomínat na tuto oblast, tedy na to, aby i zahraniční spolupracující 
školy ze spolupráce něco získaly. 

U programu Kultura byly kladně hodnoceny aktivity směřující na studenty – v případě projektu 
AndroMedia šlo o semináře zaměřené na romskou kulturu a rozvoj umělecké kritiky v této oblasti nebo 
také online diskuse s významnými osobnostmi vysílány přes Facebook a tedy zachycující relativně velké 
množství osob z cílové skupiny Romů. V projektu Artivismus se osvědčila aktivita fundraisingu, která 
měla vliv na zajištění podpory pro řadu aktivit ze strany soukromého sektoru i po skončení projektu.

15. Jsou EHP/Norské fondy dobře dostupné všem romským organizacím – nebo jsou projekty 
nastaveny tak, že na ně dosáhnou jen velké, zavedené 
organizace? Došlo na „capacity building within small roma-
oriented NGOs“?

V některých projektech bylo snad i pět 
nebo sedm neziskových organizací a mezi 
nimi i ty malé. Obvykle samozřejmě ten 
grant podávaly ty větší, ale máme tam i 
jednu organizaci, která měla s granty co 
dočinění úplně poprvé, a i taková to 
dokázala. 

Zástupce MF ČR u programu Lidská 
práva, červenec 2023

V Domu zahraniční spolupráce musíme 
mít u všech projektů zahraniční bilaterální 
spolupráci. Některé školy mají know how, 
ale spousta segregovaných romských škol 
nemá zkušenost s mezinárodní spolupráci, 
pro ně tato spolupráce byla nejnáročnější, 
ale když se povedlo, tak taky 
nejpřínosnější.

Zástupce Domu zahraniční spolupráce, 
červenec 2023

V ČR segregované školy potřebují rychlé 
praktické řešení nikoliv filosofii, jak to 
dělat nebo nějakou intelektuální stránku.

Zástupce Domu zahraniční spolupráce, 
červenec 2023

Chceme ať mají donoři pocit, že jim máme 
co dát. Donorské státy mají také 
limitované kapacity škol, když mají jednu 
negativní zkušenost, už nechtějí další. 

Zástupce Domu zahraniční spolupráce, 
červenec 2023
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Ze šetření vyplývá, že splnění podmínek grantu se řadí spíše k náročnějším, stejně tak jako 
administrativní řízení projektu, a z toho důvodu je dostupnější spíše větším organizacím s dostatečnými 
kapacitami a zkušenostmi v projektovém řízení. Ze strany oslovených expertů mající zkušenost 
s podáváním do různých grantových schémat zaznívalo, že v oblasti lidských práv se z hlediska 
náročnosti zpracování žádosti české programy Fondů EHP a Norska řadí k nejnáročnějším. Zároveň je 
ale oceňováno, že pomoc při přípravě je ze strany zprostředkovatelů na poměrně kvalitní úrovni a je 
možné pomoc tímto způsobem získat. 

Malé neziskové organizace se do projektů zapojovaly zejména ve formě spolupracujících partnerů. Dle 
vyjádření zástupců programu Lidská práva nebylo „capacity buidling“ hlavním zaměřením programu – 

na to se spíše orientuje již zmíněný Active Citizens Fund, který 
podporuje menší, komunitní projekty řízené menšími 
organizacemi. Několik menších organizací ale bylo z programu 
Lidská práva a také z programů Kultura. Naopak v případě 
programu Zdraví šlo o relativně velké příjemce, což je ale dáno 
zaměřením výzvy. U programu Vzdělávání pak velikost nehrála 
roli, šlo spíše o to, do jaké míry zvládají příjemci komunikaci 
v angličtině a zda se jim podaří najít zahraniční partnery.

5.4 Účinnost

16. Do jaké míry program přinesl nebo pravděpodobně přinese plánované výsledky hospodárně a 
včas?

Ve většině případů jsou projekty realizovány v souladu 
s harmonogramem. Největší zdržení je aktuálně u projektu Centra 
Romů a Sintů, kde příjemce dostal výjimku a možnost dokončit stavební 

část projektu až do listopadu 
2024. 

V případě programu Vzdělávání 
byly použity jednotkové sazby, 
což znamená, že projekty byly 
stejně hospodárné a také jednodušší na přípravu pro příjemce. 
Kvůli jednotkovým sazbám tak nebylo možné ze strany 
hodnotitelů hodnotit hospodárnost či kvalitu projektu, která by 
se právě v požadované výši dotace projevila. Na druhou stranu 
ale bylo hodnocení projektu díky jednotkovým sazbám méně 
zatěžující.

Kdybych připravovala znovu podobný 
projekt, ve větší míře bych prostředky 
nasměrovala na financování lidí a různých 
expertů a méně bych toho směřovala na 
pronájmy, které se dají řešit přes různé 
spolupráce s partnery, takže v konečném 
důsledku se na tom dá dost ušetřit.

Příjemce v programu Kultura, srpen 2023

Zdá se mi, že ten projekt je slušně 
saturován. Není to omezující rozpočet. Na 
začátku jsem si říkala, to je hodně peněz, 
ale teď se ukazuje, že je to tak akorát. Je 
to přece jen na čtyři roky a zároveň celá 
řada dalších aktivit, které přibývali až 
s tím, jak se projekt komunikoval. Když 
jsme teď vyhlašovali tu zakázku na ten 
druhý sběr dat, nevěděli jsme jestli 
budeme mít vůbec na to, zaplatit. 
Agentury, které jsou považovány za ty 
prestižní, dostávali jsme se s nimi na úplně 
jiné ceny. Naštěstí to dopadlo tak, že 
nemusíme ukončovat pracovní poměr 
kolegům. Protože v jednu chvíli to tak 
vypadalo.

Příjemce v programu Lidská práva, 
červenec 2023

Velmi mnoho možností udělat nějakou 
chybu, člověk se u toho musí pekelně 
soustředit. Podobné informace na 
několika různých místech, kde hrozí, že to 
člověk zapomene propsat. Stejně tak i 
rozpočet: řídí se úplně jinou logikou, než 
na kterou jsme tady v ČR zvyklí a sestavit 
to bylo náročné. Např. u nás služba není, 
že mám pracovní smlouvu, to je úplně jiný 
typ nákladů.

Zástupce neziskového sektoru, srpen 
2023
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Ze strany většiny oslovených příjemců zaznívá, že nastavení množství prostředků bylo odpovídající ve 
vztahu k jejich aktivitám. Množství prostředků umožňovalo projekty realizovat v dostatečné kvalitě. 
V případě projektů zaměřených na mimoškolní aktivity jeden z příjemců projektu sdělil, že na rozdíl od 
jiných projektů bylo možné zafinancovat dětem svačiny na výlety, a ačkoliv se na první pohled může 
zdát, že jde o detail, výrazně to zvýšilo účast ze strany dětí ze sociálně vyloučených lokalit. Je ale nutné 
zmínit, že skokové navýšení cen způsobené inflací se ve výdajích projevilo a v řadě případů to 
znamenalo poměrně složité hledání cesty, jak aktivity zachovat v původním nastavení. U nákladů na 
management projektu se příjemci klonili častěji k názoru, že 
bylo někdy náročné s prostředky vyjít. Při opakování projektů 
by pak řada z nich prostředky více směřovala do lidí 
(managementu, expertů, lektorů) a méně do pronájmů a 
dalších režijních nákladů, které lze zařídit i jiným způsobem 
(např. ve spolupráci s partnery projektu). V dotazníkovém 
šetření tři čtvrtiny respondentů ze všech programů uvedlo, že 
množství finančních prostředků, které výzvy nabízely, bylo 
dostatek. Jen v případě programů Kultura a Vzdělávání byli 
zastoupeni ti, kteří zvolili možnost, že prostředků byl „spíše 
nedostatek“ nebo „určitě nedostatek“ (35 % u Kultury, 1 ze 6 
projektů u Vzdělávání). 

Graf 7: Odpověď na otázku: Nabídla Vám výzva dostatek finančních 
prostředků nebo Vám naopak nějaké ještě chyběly? Zdroj: 
dotazníkové šetření (N = 31)
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17. Došlo při implementaci Programu k nějakým zpožděním? Pokud ano, které/proč?

Programy byly ovlivněné komplikacemi a zpožděním způsobeným pandemií COVID-19, v konečném 
důsledku to ale neohrozilo plnění jejich cílů. Na projektové úrovni bylo zpoždění zaznamenáno u 
projektu Centrum Romů a Sintů – předem definovaného projektu u programu Lidská práva, kde došlo 
k uplatnění výjimky a projekt je možné dokončit až do listopadu 2024 – aktuálně je situace taková, že 
při výstavbě nesmí dojít k žádnému zásadnímu zdržení, aby se termín stihl. Dle vyjádření příjemce byla 
podniknuta celá řada kroků, která minimalizuje riziko dalšího zdržení (např. realizace několika desítek 
kontrolních sond do zdiva rekonstruovaného objektu s cílem vyhodnotit stav a předejít tak 

Větší podíl rozpočtu by směřoval na 
zaplacení zaměstnanců a nižší podíl na 
aktivity s cílovou skupinou, kterých máme 
v projektu velké množství a s vysokými 
náklady (edukativní výjezdy s náklady na 
dopravu, ubytování, jídlo, doprovodný 
program - vstupy, výtvarné potřeby, 
drobné odměny...). Zpětně považujeme 
finanční ohodnocení zaměstnanců v 
poměru k odvedené práci za neúměrně 
nízké (např. při srovnání s projekty ESF 
OPZ+ a stanovenými hodnotami v příručce 
Obvyklé ceny a platy, podobný dokument 
by byl vhodnou součástí příloh výzev i u 
Norských fondů).

Příjemce v programu Lidská práva, 
červenec 2023
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„překvapením“ během stavby). Zároveň se ale průběžně daří realizovat všechny doprovodné akce 
Centra i přes to, že stavba dosud není dokončená, naplnění indikátorů zaměřených na množství akce a 
podpořené příjemce proto ohroženo není. V případě Památníku v Letech (financovaného přes program 
Kultura) se posunulo datum otevření, snížil se tedy požadovaný počet návštěvníků a „měkké“ aktivity 
(akce pro školy, veřejnost, školení apod.) je nutné zatím realizovat v jiných objektech než v budoucím 
Památníku. 

V případě ostatních projektů a dalších programů nejsou zaznamenána zásadní zdržení a do konce 
programového období by se vše mělo stihnout.

18. Bylo by vhodné financovat v rámci FM EHP/Norska – za současného nastavení monitoringu a 
kontroly – i malé komunitní projekty zaměřené na práci s romskou menšinou? (Komunitní 
projekty jsou projekty s malým rozpočtem a jednorázovými aktivitami umožňující paušální 
rozpočty).

Z vyjádření oslovených respondentů převažuje u této věci spíše 
názor, že za současného nastavení monitoringu a kontroly nejsou 
programy nejvhodnějším řešením pro projekty zaměřené na 
komunitní práce, a to z několika důvodů:

 pravidla pro hodnocení a monitoring jsou stejná pro projekt 
za 2 i za 50 mil. Kč – pro malé projekty je tak podstatně 
náročnější zajistit řízení za adekvátní cenu

 u těchto typů projektů se často jedná o spontánně vzniklé 
aktivity, které je potřeba realizovat v co nejkratším čase – 
proces podávání žádosti a proces hodnocení je nicméně u 
těchto projektů relativně dlouhý (na výsledek se např. čeká i 
9 měsíců) a existuje proto vysoké riziko, že v čase schválení 
už dané aktivity nejsou pro komunitu relevantní

 existují jiné alternativy, ze kterých lze takové projekty hradit 
– přímo z fondů EHP a Norska jde o Active Citizens Fund 
určený spíše pro malé neziskové organizace. Experti pak 
zmiňují, že např. i Nadace Via má relativně jednoduchý způsob, jak tento o podporou tohoto 
typu komunitních aktivit požádat (viz na odkazu zde).

 

5.5 Koherence

19. Byly identifikovány synergické efekty a souvislosti mezi jednotlivými projekty v rámci FM 
EHP/Norska?

Synergické efekty lze spatřovat například v tom, že si bylo možné 
vyměnit zkušenosti s realizací projektu na společných setkáních mezi 
zástupci příjemců se zprostředkovateli, jak to bylo např. u programu 
Lidská práva. Příklady synergie mezi projekty byly spatřovány u 

Hodně jsme rozvázali programy, co se týče 
změn, vykazování. Ale nejsem si jistá, že 
bychom to byli schopni tak zjednodušit, 
aby to bylo atraktivní i pro ty nejmenší 
projekty.

Zástupce MF ČR u programu Lidská 
práva, červenec 2023

Lepší by byl program, který by pokryl větší 
spektrum v ohrožených lokalitách ať už 
podpora terénních pracovníků, sociální 
práce, vzdělání. Pro větší dopad by v rámci 
období a lokality by měla být souběžná 
pomoc. To fondy neumožňují dělat v rámci 
jednoho místa a období.

Zástupce Domu zahraniční spolupráce, 
červenec 2023

Tento program? Výrazně náročnější než 
jiné grantové prostředky. Jsme nositelem 
projektu a pak i druhého projektu 
norských fondů – přímo z Norska, tedy ne 
přes ČR. Za tu norskou stranu to dělá 
Innovation Norway – a ta administrace 
oproti tomuto projektu je desetinová. 

Příjemce v programu Lidská práva, 
červenec 2023

https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/misto-kde-zijeme/
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institucí, kde byl podpořen více než jeden projekt. Docházelo pak zejména k procesnímu zefektivnění, 
např. v tom, že byl jeden projektový manažer angažován v několika projektech (a to i napříč programy) 
nebo že se plánovaly zahraniční cesty ve vzájemné návaznosti a tím se šetřily náklady.

Problém pro synergii byl dle respondentů navázaných na program Vzdělávání v tom, že nebylo možné 
pomoc koncentrovat na úroveň lokalit (podobně jak např. v KPSVL od MŠMT), obtížně se proto 
vytvářely synergie mezi jednotlivými projekty podpořenými z jiných programů financovaných z Fondů 
EHP a Norska a projekty programu Vzdělávání, které byly relativně malé a soustředěné pokaždé na 
jinou lokalitu. 

20. Byly identifikovány synergické efekty a souvislosti aktivit realizovaných v rámci FM EHP/Norska 
s aktivitami financovanými z jiných veřejných nebo mezinárodních zdrojů? Došlo k duplicitě 
financování?

Z EHP a Norských fondů je podporovaný také tzv. Active Citizens Fund, jehož 
prostřednictvím realizuje svoje projekty celá řada organizací, která je 
podpořena i granty ze zde hodnocených programů. Dle původních představ 
donorů měl být program Lidská práva zaměřen na větší projekty s důrazem 
na veřejnou správu a až po diskusi vyplynulo, že se budou podporovat i 

neziskové organizace, které 
v případě Česka hrají poměrně 
významnou úlohu v podobě 
přebírání úkolů patřících státu. 

Díky aktivitě Agentury pro sociální začleňování (ASZ) došlo 
k propojení s projekty, které má na starosti právě ASZ – 
zejména pak projekty spadající pod Koordinovaný přístup 
k sociálnímu vyloučení 2021+. 

Určité menší projekty realizuje i Úřad vlády, zejména ve třech 
případech jsme nalezli potenciální blízkost k aktivitám financovaným z Fondů EHP a Norska. V prvé 
řadě jde o prevenci sociálního vyloučení a komunitní práce („na realizaci neinvestičních projektů 
podporujících příslušníky romské komunity a obyvatele sociálně vyloučených lokalit s cílem předcházet 
u nich sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky“). Dle Zprávy o vyhodnocení dotačních 
programů Úřadu Vlády ČR za rok 2022 bylo za tento rok podpořeno asi 18 projektů za celkem 
12.750.000 Kč.

Ve druhém případě jde o program zaměřený na zajištění krajských koordinátorů pro romské záležitosti, 
do kterého je zapojeno 13 krajů ČR, čímž se naplňuje povinnost zřízení pozice koordinátora ze zákona 
č. 129/2000 Sb. Za rok 2022 mířilo ze státního rozpočtu na tuto oblast necelých 6 mil. Kč.

Ve třetím případě pak jde o program Podpora terénní práce, který se zaměřuje na financování 
terénního pracovníka pracujícího s romskou menšinou zejména v malých obcích a tam, kde se 
nacházejí sociálně vyloučené lokality. V roce 2022 bylo podpořeno 35 projektů za necelých 12 mil. Kč. 
V tomto případě jde o aktivitu relativně podobnou romským poradcům financovaných z Fondů EHP a 
Norska. Aktivity podporované z Fondů EHP a Norska však jsou jednak širší (vzdělávací kurzy, studijní 
cesty apod.), a romský poradce je chápán jako koordinátor na vyšší měřítkové úrovni (správní obvody 
obcí s rozšířenou působností), nikoliv jako terénní pracovník pro jednu lokalitu. Nejde tedy o duplicitu.

Z EHP a NF je ještě program, který stoji 
mimo nás – Active Citizens Fund – a tam 
se taky dělají romské projekty. Měly 
bychom mít nějakou synergii, ale 
nemáme, nevíme o sobě. Mnoho našich 
příjemců má projekty i odsud - a 
dozvídáme se to až zpětně.

Zástupce MF ČR u programu Lidská 
práva, červenec 2023

Díky tomu jsme dostali kontakt na ASZ a 
jsme nyní zváni na nějaké schůzky v rámci 
jejich projektů a toho, co ASZ má na 
starost. Oni tu komunitu znají, chodí do 
terénu – pan K. je velmi aktivní pán a díky 
němu víme, co ASZ dělá.

Zástupce MF ČR u programu Lidská 
práva, červenec 2023
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21. Jaké jsou další zdroje podpory, ze kterých lze financovat shodně zaměřené projekty?

Největší podobnost má výše zmíněna podpora romských poradců s podporou terénních pracovníků 
v jednotlivých obcích financovaných z dotací Úřadu Vlády. Mimoškolní aktivity v programu Lidská 
práva a aktivity v programu Vzdělávání se pak podobají aktivitám financovaných z dotací OPZ a OPVVV 
z programového období 2014-2020, respektive aktivitám z OPZ+ a OP JAK pro programové období 
2021-2027. Jde např. o projekty spadajících pod KPSVL – koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným 
lokalitám (a novější KPSV+, tedy koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení). Pro výzkumné aktivity 
(podobné těm, které realizuje RILSA v předem definovaném projektu) pak existují alternativy v podobě 
projektů podpořených z Technologické agentury ČR, kde je ale ve výzvách poměrně výrazná 
konkurence mezi žadateli, nebo přes některé resortní dotace, případně formou veřejné zakázky pro 
některou z dalších institucí (např. pro ČSÚ).

V případě programu Kultura se zprostředkovatel ve spolupráci s Ministerstvem kultury specificky 
zaměřil na to, aby nedocházelo ke zdvojení výzev v návaznosti na Strukturální fondy EU a na dotační 
programy Ministerstva kultury, kladl se tedy důraz na to, aby k duplicitě podpory nedocházelo. Pokud 
je součástí aktivit i nějaký kulturní program, je běžné, že na podobné typy aktivit hledají příjemci 
podporu i u krajů či měst nebo ze strany soukromého sektoru. Obecně tedy platí, že tyto typy aktivit 
by příjemci byli schopni zajistit i z jiných zdrojů, ale bylo by nutné projekt rozdělit na několik menších 
(přičemž některé aktivity by šlo zajistit z národních dotací). Jedinou výjimkou je zahraniční cesta, v tom 
jsou Fondy EHP a Norska relativně unikátní.  

V případě programu Vzdělávání se zaměřilo specificky na inkluzi ve třídách, aby nedocházelo 
k duplikaci s jinými programy. Formální část vzdělávání nesměla být ve volnočasovém sektoru, jinak by 
to naráželo na program Lidská práva. Za jednoho z nejvýznamnějších konkurentů byl v programu 
Vzdělávání jmenován i program Erasmus (Erasmus+), neboť jako jeden z mála programů umožňuje 
zahraniční výměnu zkušeností pro studenty. Za velmi funkční zdroj podpory lze považovat také 
podporu romským žákům na středních a vysokých školách, kterou realizuje ROMEA; výhodou dle 
oslovených expertů je, že není zacílená jen na ekonomickou situaci, ale na komplexní podporu.

Zjištění doplňujeme výsledkem z dotazníkového šetření, který výsledky kvantifikuje. Vyplývá z něho, že 
přibližně 10 % projektů by dle vyjádření samotných příjemců pravděpodobně bylo možné ve stejné 
podobě financovat i přes jiné dotační tituly, všichni takoví respondenti spadali do programu Kultura. 
Alespoň zčásti by uvedené aktivity bylo možné podpořit přes jiné dotační tituly asi dle 40 % 
respondentů z programu Kultura a téměř dle 70 % respondentů z programu Lidská práva. Naopak 
v případě programů Zdraví a Vzdělávání se většina příjemců klonila k názoru, že by jiné prostředky na 
podobné aktivity nebylo možné najít.
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Graf 8: Odpověď na otázku: Měli jste možnost pro financování vašeho projektu využít i jiný grantový 
program (národní nebo regionální dotační tituly, Evropské strukturální fondy apod.). Zdroj: dotazníkové 
šetření (N = 31)
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Jaké konkrétní alternativy k programům z Fondů EHP a Norska respondenti v dotazníkovém šetření 
jmenují? Napříč všemi programy je shodný zdroj financování Operační program Zaměstnanost plus.  
V oblasti Kultury se také objevovaly finance z MK ČR, OP VVV a municipalit. V oblasti Lidských práv se 
jednalo financování z MŠMT a Úřadu vlády a Evropského sociálního fondu. U Vzdělávání převažovalo 
financování z MŠMT, specificky OP JAK. V případě OP JAK dle vyjádření expertů dosud u aktivit, které 
by měly řešit problematiku sociálního začleňování, dosud nedošlo k vyhlášení výzev, které by 
směřovaly specificky do neziskového sektoru, ačkoliv programové období začalo už v roce 2021.

Tabulka 2: Přehled dotačních titulů, které respondenti jmenují jako možné alternativy k programům z Fondů 
EHP a Norska v oblasti romských záležitostí. Zdroj: dotazníkové šetření (N = 10)

OPVVV (JAK) – MAP Kulturní Evropa
Granty na celoroční výstavní program poskytované MK ČR, MŠMT ČR – Podpora 
integrace příslušníků romské menšiny, OPZ plus, Město, Kraj

Kultura Státní fond kultury
MŠMT ČR – Podpora integrace romské menšiny
OPZ, OPZ+, OP VVV, OP JAK
stipendia pro Romské žáky z MŠMT
Úřad vlády – Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce
MSMT - vzdělávání národnostních menšin
MHMP

Active Citizens FundLidská 
práva Nadace Via, Bader Philatropies

OP Zaměstnanost Plus
Specifické výzvy MŠMT a ÚV ČR

Vzdělávání OP JAK

22. Existuje (veřejně dostupné) srovnání nebo celkové hodnocení dotací/fondů a jejich výsledků 
určených na romské projekty v ČR?
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Hodnocení výsledků jednotlivých programů existuje především na úrovni jednotlivých poskytovatelů. 
Aktéři zodpovědní za přípravu a realizaci programů na MF ČR se v zásadě shodují v tom, že roztříštěnost 
podpory je jedním z důvodů, které komplikují efektivnější poskytování těchto druhů aktivit. V případě 
národních dotací je kvalita hodnocení různorodá, někde evaluace probíhají ve větším detailu, jinde 
zase v tolik ne. Píší se každoroční zprávy o zde hodnocených programech, které jsou postupovány 
Úřadu Vlády. Ten zase ročně vyhodnocuje své dotační programy.

Za důležitý dokument je v tomto ohledu možné považovat Zprávy o stavu romské menšiny vydávané 
každým rokem také Úřadem Vlády ČR. Tyto zprávy obsahují informace o tom, odkud se aktivity v oblasti 
romské inkluze financují, a tyto možnosti základním způsobem porovnává. Lze tedy potvrdit, že 
základní srovnání existuje, nejde však o komplexní vyhodnocení dopadů. Něco takového zde dosud 
chybí.  

Ze strany potenciálních příjemců zaznívá, že přehled o možné podpoře jim pomáhají udržovat různé 
grantové kalendáře – za relativně přístupné ceny tak získávají přehled o tom, jaké typy podpory pro 
různé cílové skupiny jsou aktuálně k dispozici.

5.6 Specifické evaluační otázky

23. Je vhodné omezit „inkluzi ve vzdělávání“ pouze na „inkluzi romských dětí“? Pokud ano, proč – 
pokud ne, proč?

Na toto není mezi oslovenými aktéry jednotný názor. Ze strany zprostředkovatelů programu Vzdělávání 
zaznívá spíše názor, že cílem je, aby úspěch měly všechny děti nezávisle na tom, z jakého prostředí 
nebo etnického zázemí jsou. Z toho důvodu by dávalo smysl pojímat prostředky směřující na inkluzi co 
nejvíce zeširoka a umožnit tak z prostředků podporovat různorodé skupiny dětí. Tento názor převažuje 
i u oslovených příjemců. Na druhou stranu ale od některých aktérů, kteří se problematice věnují, 
zaznívá, že v případě takového vymezení mají příjemci někdy 
tendenci ve větší míře podporovat žáky z ostatních vyloučených 
skupin a nikoliv přímo Romy – např. proto, že takové řešení je 

v dané obci politicky 
průchodnější (nejde ale o 
zkušenost z programu 
Vzdělávání, ale z jiných 
dotačních programů). 
Z toho důvodu se 
doporučuje v tomto 
případě ponechávat 
určitou alokaci směrující 
na inkluzi přímo na 
projekty, které míří jen do romské komunity. Velkou komplikací 
tohoto nastavení je ale určování čistě romských účastníků. 
Navíc toto oddělení může motivovat k dalšímu oddělování 
romských a „ostatních“ žáků, což není cílem. Z praxe to bohužel 
někdy skutečně vede k tomu, že se segregace či protiromské 

Co se týče inkluze ve vzdělávání, tam je 
to jasné, to je prostě etnické téma. 
Etnická segregace, to je diskriminace 
nejhlubšího zrna. Tam je potřeba 
ohlídat, aby šly peníze přímo na 

romské děti. Protože některé školy se 
občas tváří, že vlastně nemají romské 
děti a pak čerpají dotace na podporu 
vzdělávání romských dětí... Je to 
prostě velké politické téma.

Zástupce neziskového sektoru, srpen 
2023

Nemám zcela jednoznačný názor, zda 
realizovat vzdělávací programy výlučně 
pro romské děti.  Např. ve strukturálně 
postižených regionech se ocitají rodiny -
pokud jde o socioekonomickou úroveň a 
ohrožení sociálním vyloučením - ve stejné 
pozici jako některé romské rodiny s dětmi.  
Poskytnout podporu např. ve školách 
pouze romských dětem může zhoršit jejich 
pozici ve škole a vést k zhoršení postojů z 
Romům ze strany majoritní společnosti. 
Zejména ve strukturálně postižených 
regionech pak dle pedagogických 
pracovníků dochází k situacím, že romský 
žák dostane podporu, jeho spolužák, jehož 
rodina je ve stejné nepříznivé ekonomické 
situaci podporu nedostane. Zhoršují se 
opět postoje k romským žákům, kteří 
pravděpodobně ve vyšší míře předčasně 
odcházejí ze školy.   

Zástupce veřejné sféry se zaměřením na 
romské záležitosti, srpen 2023



44

nálady v daném místě ještě zhorší. Přijde nám v tomto ohledu vhodnější nastavit spíše určitou kvótu 
s minimálním zastoupením romských účastníků (určovat dle rodin, ne podle dětí). 

24. Byli Romové přímo zahrnuti do přípravy programů/výzev/analýzy potřeb?

Do přípravy, mimo jiné i v podobě stakeholders consultations, byly zařazeny organizace, které pracují 
s Romy, v několika případech figurují na těchto pozicích samotní Romové. Byli tam také zástupci 
Romano Net, což je platforma sdružující romské neziskovky se záměrem prosazování integrační 
politiky. Z našeho pohledu hodnotíme, že zapojení Romů do přípravy programu bylo dostatečné. Na 
úrovni výzev již tyto organizace fungovaly jen ve formě podávání připomínek, nemáme v tuto chvíli 
informace o tom, do jaké míry bylo toto jejich zapojení určující pro nastavení výzev.

25. Byli Romové přímo zahrnuti do hodnocení a výběru projektů?

Do hodnocení v případě žádného ze čtyř hodnocených programů 
Romové cíleně zapojeni nebyli. Romové ale pak figurovali mezi 
experty v kontrolních komisích, které probíhají u jednotlivých 
projektů. Po nástupu těchto romských expertů bylo ze strany 
některých aktérů zaznamenána signifikantní změna v tom, jakým 
způsobem je na kontrolách daný člověk ze strany Romské 
komunity přijímán.

26. V rámci hodnocených projektů nejsou definovány požadavky na udržitelnost. Jsou projekty 
přesto nastaveny tak, aby projektové aktivity a dosažené výsledky pokračovaly i po ukončení 
projektu? Ve kterých z financovaných tematických oblastí jsou největší předpoklady pro zajištění 
kontinuity?

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že většina nebo všechny aktivity budou pokračovat u 
přibližně poloviny projektů.

Graf 9: Odpověď na otázku: Na základě aktuálních zkušeností s projektem, budou podle Vás projektové aktivity 
pokračovat i po skončení projektu? Zdroj: dotazníkové šetření (N = 31)
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10%
3%

budeme pokračovat ve všech projektových aktivitách bude pokračovat většina aktivit

pokračovat budeme jen v těch nejdůležitějších podaří se nám zachovat jen část méně významných aktivit

žádné aktivity po skončení projektu nebudou pokračovat

On s námi jezdí na to místo, mají pohovor 
s tím příjemcem, nastudují dokumentaci – 
osvědčilo se, že ta osoba je z komunity.

Zástupce MF ČR u programu Lidská 
práva, červenec 2023
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Udržitelnost je třeba spatřovat zejména v tom, do jaké míry jsou zachovány vazby a aktivity 
podporované z projektu. V případě platforem podpořených 
v programu Lidská práva jde o to, zda budou zachovány i po 
skončení projektu. To se minimálně ve dvou případech podařilo 
již zaznamenat (ve zbylých případech dosud realizace 
neskončila). Většinou budou aktivity nahrazeny komunitní 
prací v daných lokalitách, kterou lze financovat z dalších 
dotačních titulů – realizace těchto aktivit tak připadne na 
vzniklé platformy, teprve poté se ukáže, zda je tento systém 
udržitelný nebo bude vhodnější platformy přerušit. 
Z expertního pohledu vnímáme, že tam, kde existuje velké 
množství platforem (velká města), bude častěji docházet 

k ukončení aktivit nově vzniklých platforem než tam, kde je platforem relativně málo. U romských 
poradců ze stejného programu je nastaveno 2-2,5 roku na zachování této pozice, podstatné ale je, zda 
se podaří zajistit prostředky na jejich aktivity. U mimoškolních aktivit z vyjádření příjemců se 
předpokládá, že minimálně část aktivit se určitě tímto způsobem podaří zajistit, byť třeba s menším 
rozpočtem. U předdefinovaných projektů je udržitelnost daná na jedné straně existencí Centra s jeho 
aktivitami a v případě druhého projektu opakovaným sběrem dat v dalších letech. V případě obou 
projektů ale zaznělo, že dosud nebylo zajištěno financování těchto návazných aktivit. V případě Centra 
Romů a Sintů a ani Památníku v Letech dosud není schválená žádost na financování v dalších letech a 
v případě výzkumného projektu se aktuálně předpokládá, že si RILSA (Výzkumný ústav) zajistí 
prostředky vlastní (tj. ve formě dalšího projektu), ačkoliv původně se hovořilo o zafinancováni výzkumu 
ze státního rozpočtu (tato možnost je v současné době málo pravděpodobná). 

V případě dvou projektů programu Zdraví se podoba udržitelnosti liší – v případě projektů zaměřeného 
na informovanost mezi romskou komunitou se podařilo vytvořit informační materiály, e-learningové 
kurzy i mobilní aplikaci – s distribucí ze strany příjemce se přitom počítá i po skončení projektu. 
V případě projektu zaměřeného na školení lékařů se udržitelnost podařilo zajistit zařazením školení do 
vzdělávacího bloku České lékařské komory.  

U projektů z programu Kultura byla udržitelnost výstupů projektů nastavena na pět let jen u „tvrdých“ 
stavebních projektů. U měkkých projektů nastavení udržitelnosti nebylo a s výjimkou několika případů 
lze hovořit spíše o jednorázových projektech, případně s dlouhodobým dopadem ve chvíli, kdy se 
podaří zajistit financování z dalších zdrojů. To je v případě této oblasti relativně běžná záležitost, 
subjekty jsou zvyklé na hledání dalších grantových prostředků, pomocí kterých dané aktivity udrží při 
životě. V několika případech se podařilo prokázat, že se realizované aktivity prodlouží i do období po 
projektu, např. ve formě reprízy dané akce (např. vzniklá představení ve spolupráci s divadlem v Brně, 
které měly úspěch u veřejnosti i u kritiků) nebo v případě projektu AndroMedia pokračování 
spolupráce s Univerzitou Karlovou (Fakultou sociálních věd) ohledně vzdělávání v oblasti umělecké 
kritiky. V jiném projektu – Artivismus – byl jednou z aktivit fundraising, díky čemuž se podařilo získat 
nové partnery zejména z řad malých a středních firem a s tím spojené financování aktivit na další roky. 

U programu Vzdělávání hraje roli to, že výstupem jsou vzdělaní učitelé. Lze tedy očekávat, že know-
how bude využíváno i po projektu, případně předáváno dál. Jde ale pouze o nijak nezajištěný 
předpoklad. Dalším výstupem jsou vzniklé metodiky nebo příručky jako např. ta u projektu Elevate 
Education to E-power.

I když byl zpočátku problém se zajištěním 
osob na pozice romských poradců -
odcházeli za lukrativnějšími nabídkami – 
nakonec se to podařilo. Momentálně tedy 
máme v projektu 4 místa, genderově 
vyvážené 2 muže a 2 ženy. Udržitelnost 
bude na 2 roky z peněz městské části, 
akorát se u pozic zmenší úvazky na 
poloviční, zbydou tak dvě půlená místa.

Příjemce z programu Lidská práva, srpen 
2023
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27. Jaké jsou hlavní faktory ovlivňující udržitelnost výsledků projektů?

Jmenován je zejména dostatek financí a politická vůle. U 
projektů zaměřených na práci s určitou skupinou (komunitou, 
třídou apod.) hraje obrovskou roli kontinuita. Přerušení 
nějakého vývoje pak vede ke ztrátě získaných výsledků, 
bohužel v případě programů financovaných z fondů EHP a 
Norska nebo ze strukturálních fondů je to častý problém, který 
nelze řešit jinak, než že se najde kontinuální zdroj podpory na 
úrovni státního rozpočtu. Což je ale poměrně výrazný a 
politicky třaskavý požadavek. 

Na politické vůli jsou velmi výrazně závislé zejména velké 
projekty, v případě těchto programů jde zejména o 

předdefinované projekty typu Centrum Romů a Sintů v Praze nebo Památník v Letech. Obě jsou 
realizované Muzeem romské kultury, státní příspěvkovou organizací, jejíž financování proto stojí na 
tom, do jaké míry je jeho činnost považovaná ze strany Ministerstva kultury za prioritní. A to se 
pochopitelně mění i v souvislosti s tím, kdo je v dané době ministrem kultury. Významným posunem 
byl vznik funkce Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny a podpora krajských koordinátorů 
pro romské záležitosti – v jejich případě by ale dle názorů oslovených expertů bylo vhodné je více 
zapojit do výběru projektů v regionech.

28. Je relevantní podmínka pro realizaci projektu, aby v řízení 
projektu byl zastoupen Rom?

Na tuto otázku panují relativně různorodé pohledy. Na jedné straně 
je to považováno za relativně funkční prostředek k tomu, aby se 
zajistilo, že z projektu skutečně získávají členové romské komunity. 
O něco častěji tento názor zaznívá od aktérů z programů Lidská 

práva. Celkově se ale jedná 
asi jen o 19 % respondentů, 
kteří by s touto podmínkou souhlasilo (26 % nedovede 
odpovědět a 55 % si myslí, že by to nemělo být podmínkou) 

Velká část organizací – a kloní se k tomu i námi osloveni experti - 
uvádí, že přítomnost Roma v týmu sama o sobě neříká nic o tom, 
zda projekt míří do romské komunity. Experti, kteří mají 
zkušenost s nabíráním osob do týmu, doplňují, že by rádi přivítali 

mezi členy týmu Romy, nicméně se to nedaří v takové míře, jak by si představovali. Jedním z důvodů 
je podle nich např. výrazné pracovní vytížení v neziskovém sektoru, které tak láká jen relativně úzkou 

skupinu lidi i mezi většinovou populací („srdcaři“). Navíc 
koncept romství a přijetí romskou komunitou není založen jen 
na etnické rovině. Někteří 
neromští členové organizací 
jsou tak mezi Romy 
přijímáni téměř jako 
členové komunity, pokud si 

Zkušenosti z projektů realizovaných 
a finančně podporovaných Agenturou pro 
sociální začleňování naznačují, 
že potřebná kontinuita realizovaných 
projektů závisí na změnách politické 
reprezentace v obcích. Nová reprezentace 
nemusí sdílet potřebnost projektů ve 
prospěch Romů v kontextu obav ze ztráty 
voličů.

Zástupce veřejné sféry se zaměřením na 
romské záležitosti, srpen 2023

Neviděla bych to jako diskriminační nebo 
že by to mohlo způsobovat problémy 
organizacím – ve většině organizací jsou i 
v týmu částečně Romové – jako že nemusí 
být na vedoucí pozici.

Zástupce MF ČR u programu Lidská 
práva, červenec 2023

Romské kolegy zapojujeme do naši 
činnosti dlouhodobě a považujeme to za 
příklad dobré praxe, který by měl být 
součástí všech projektů zaměřených na 
romskou komunitu. Nemusí se ale jednat 
nutně o pozici v řízení projektu 
(management, projektové řízení, finanční 
řízení), ale spíš terénní pracovník, 
komunitní pracovník, peer-konzultant 
apod.

Příjemce u programu Lidská práva, 
červenec 2023

Toto by bylo na esej. Na jedné straně stojí 
zdvižený prst v podobě „O nás, bez nás“, 
na druhé straně je místně nereálné najít 
schopného pracovníka do řízení projektu. 
My jsme složení realizačního týmu volili 
podle kompetencí.

Příjemce u programu Kultura, červenec 
2023

Jedná se o diskriminační prvek už v 
průběhu výběrového řízení. A jak to chcete 
posoudit? Zdá se tak cítí, zda tak vypadá 
nebo oboje naráz? Velmi problematické.

Příjemce u programu Lidská práva, 
červenec 2023
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vybudují určitou míru důvěry. V případě programu Zdraví se pak tato podmínka ukazuje jako ještě 
méně reálná vzhledem k velmi nízkému zastoupení Romů ve zdravotnictví. Podobně je nízké 
zastoupení Romů také ve výzkumné oblasti. Z pohledu administrátora je to pak složitá podmínka: jak 
postupovat, když Rom tým v průběhu projektu opustí nebo nehraje aktivní roli? V praxi by to tak 
limitovalo projekty. Spíše než požadavek, aby byl členem projektového týmu Rom, je účelné např., aby 
byl v týmu přítomen nějaký mediátor z romské komunity, tzn. člověk, který se prokazatelně v komunitě 
dlouhodobě pohybuje a je jí nějak přijímán – nemusí jít ale nutně o Roma.
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6 Závěry a doporučení

6.1 Relevance

Z hlediska relevance lze u programů zaměřených na romské záležitosti (romskou inkluzi) hovořit o 
poměrně pozitivní zkušenosti. Potřeby, které byly hodnocenými projekty podporovány, lze považovat 
v kontextu toho, jakým způsobem směřovala podpora do romské komunity doposud, za vhodně 
definované a odpovídající tomu, co příjemci považují za důležité.

U této oblasti je ze strany řady oslovených aktérů zdůrazňován fakt, že donoři Fondů EHP a Norska 
přinesli do Česka řadu témat, která u nás doposud byla řešena spíše okrajově. Hovoříme zejména o 
otázce diskriminace, empowermentu, rozvoji výzkumu a sběru dat v romské komunitě či důraz na 
aktivnější roli obcí a veřejné správy a samosprávy obecně. Lze považovat za dobré, že čeští 
zprostředkovatelé – ačkoliv některé věci viděli jinak, než donoři navrhovali – se snažili požadavkům 
vycházet vstříc. Výsledkem je určitý kompromis, který na jedné straně daná témata posouvá, ale na 
straně druhé se alespoň částečně snaží navázat na praxi, která zde doposud fungovala; příkladem je 
zapojování aktérů zejména z řad neziskového sektoru. Díky programu byly podpořeny také významné 
investiční akce, které posilují postavení romské kultury a romské historie v české společnosti. 

Oslovení respondenti hodnotí pozitivně způsob přípravy a způsob zapojení relevantních aktérů do 
přípravy. Klíčovou roli zde sehrál Odbor lidských práv a ochrany menšin na Úřadu vlády, který při 
přípravě Programu Lidská práva zohledňoval provázanost programu se Strategií romské integrace.

Ze šetření vyplynulo, že někteří aktéři stále vidí prostor ke zlepšování; například ve větším důrazu na 
inovativnost řešení u některých aktivit, provázanost výzev s původními záměry nebo obecně 
v administrativním nastavení dotace, které je určeno spíše pro zkušenější aktéry. Otázkou je také to, 
zda do budoucna nevytvořit jeden program anebo nadále rozdělovat podporu romských záležitostí do 
jednotlivých programů. Ze šetření vyplynul výsledek, že není podstatné, do kolika programů je 
záležitost rozdělena, ale spíše zajištění, aby prostředky v daných programech skutečně směřovaly na 
romskou populaci. Určitou výjimkou je v tomto kultura, kde bylo naopak pozitivně hodnoceno, že 
podpora romské kultury je v tomto smyslu inkluzivně zahrnuta do podpory kultury všeobecně, a není 
potřeba ji v tomto ohledu vyčleňovat. V případě Vzdělávání také převažuje názor, aby se prostředky na 
romské žáky specificky nevyčleňovaly, ale aby se na druhou stranu zajistilo, že romští žáci dostávají 
podporu, která je adekvátní vůči jejich zastoupení v dané lokalitě. 

6.2 Efektivnost

Z šetření, která jsme měli možnost realizovat, vyplývá, že u většiny projektů dochází k naplňování 
stanovených výstupů i cílů. V některých případech se podařilo realizovat zcela nové aktivity a 
dosáhnout nových poznatků, v jiných případech bylo možné navázat na předchozí aktivity a tím posílit 
jejich kvalitu.

I přesto, že u většiny programů hovoří zprostředkovatel o menším než očekáváném zájmu, daří se na 
základě předběžného pohledu na výsledky naplňovat stanovené cílové hodnoty indikátorů. To je ale 
do velké míry dáno tím, že např. v programech Lidská práva a Kultura byly očekávané výsledky 
poměrně výrazně podceněny. I s menším než původně očekávaným počtem projektů u programů 
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Lidská práva, Vzdělávání nebo Zdraví se nicméně daří indikátory naplňovat. Nejistota je spojena např. 
s návštěvností kulturních památek – dosavadní data jsou ovlivněna zejména tím, že řada památek 
dosud není zpřístupněná a celkové hodnoty návštěvnosti jsou proto nízké. Roli hraje i pandemická 
situace v letech 2020 a 2021, u některých průběžných hodnot zveřejněných za danou dobu je 
návštěvnost menší než v době nastavování indikátorů v předchozích letech. Předpokládáme nicméně, 
že po dokončení všech projektů dojde k předpokládanému naplnění těchto ukazatelů. Faktem ale je, 
že celková návštěvnost památek nejspíše nebude tak výrazná, jak se předpokládalo, neboť nastavení 
těchto indikátorů bylo kumulativní (součty za několik let implementace) a vznikalo v době významného 
ekonomického růstu – na rozdíl od ostatních indikátorů byla v tomto případě data spíše přeceněna.

Za poznatky, které byly díky projektům získány nebo potvrzeny, lze považovat např. důležitost a roli 
sdružování do platforem, která se např. v kultuře ukázala zejména po pandemii, poznatky v oblasti 
fundraisingu anebo zkušenosti s bilaterální spoluprací. 

6.3 Účinnost

Ze strany podpořených příjemců byla formulována informace o tom, že množství prostředků bylo 
adekvátní, a i přes inflační tlak se podařilo kvalitu aktivit zachovat. Při sestavování rozpočtu na obdobné 
projekty v budoucnu by příjemci více směřovali prostředky do lidí, tj. expertů, lektorů a managementu 
projektu, a méně do režijních nákladů, které se v řadě případů daly hradit z jiných zdrojů díky fungující 
spolupráci (např. zajištění prostor, spojení zahraničních cest pro více projektů jedné organizace apod.).

Zpoždění některých aktivit nastalo, nebylo ale zásadní. Pouze v jednom případě velkého předem 
definovaného projektu Centra Romů a Sintů bylo nutné udělit výjimku a umožnit dokončení stavebních 
činností až v listopadu 2024. 

Jak již bylo řečeno výše, ačkoliv se programové výsledky nejspíše podaří naplnit, množství příjemců 
zejména v programech Lidská práva, Vzdělávání nebo Zdraví bylo nižší, než se předpokládalo. Za hlavní 
důvod nižšího zájmu lze považovat na jedné straně relativní náročnost při přípravě žádostí, kterou 
potvrdili i odborníci z řad neziskového sektoru dlouhodobě se věnující grantovým aktivitám v oblasti 
lidských práv. V praxi se příprava žádosti poměrně dost odlišuje od žádostí, s nimiž mají zdejší 
organizace zkušenost z jiných grantových schémat, stejně tak příprava rozpočtu. Další prvkem 
náročným na přípravu je zajištění zahraničního partnera – nejde jen o jeho vyhledání (těchto 
zahraničních partnerů je také jen omezené množství, navíc někteří nemusí mít s přechozí zahraniční 
spoluprací dobré zkušenosti, když např. necítí, že by i jejich strana něco získala), ale také o 
administrativní zajištění (ve většině případů veškerou administrativu zajišťuje česká strana). Jakmile se 
ale podařilo bilaterální spolupráci vytvořit, je v podstatě vždy hodnocena příjemci jako přínosná.

Obecně lze tedy říci, že hodnocené programy jsou určené spíše pro větší organizace, tj. takové, které 
mají dostatečnou praxi a dostatečné kapacity takové programy vytvořit a řídit. To souvisí i s otázkou, 
zda by se za současných podmínek dalo z hodnocených programů podporovat malé komunitní 
projekty. Na základě toho, co nám říkají experti a oslovení příjemci, jsme toho názoru, že spíše ne, 
neboť komunitní projekty vyžadují zejména jednoduchost a časovou flexibilitu (často totiž vnikají 
spontánně v komunitě, při dlouhém čekání na schválení se může stát, že později již nastavené aktivity 
nebudou v dané komunitě relevantní). Tzv. „capacity building“ lze spatřovat zejména u projektů, kde 
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docházelo ke sdružování větších a menších organizací – v několika případech lze tedy tento jev 
zaznamenat, nelze jej ale považovat za systematický dopad programů.

6.4 Koherence

Synergie mezi projekty byly zaznamenány spíše na procesní úrovni, tj. když byla podpořena stejná 
organizace více projekty. Docházelo pak např. k tomu, že byl jeden projektový manažer nebo že se 
plánovaly zahraniční cesty ve vzájemné návaznosti a tím se šetřily náklady. Problém pro synergii byl 
dle respondentů navázaných na program Vzdělávání v tom, že nebylo možné pomoc z Fondů EHP a 
Norska koncentrovat na úroveň lokalit (podobně jak např. v KPSVL od MŠMT), obtížně se proto 
vytvářely synergie mezi jednotlivými projekty z ostatních programů a projekty programu Vzdělávání, 
které byly relativně malé a soustředěné pokaždé na jinou lokalitu.

Co se týče návaznosti na další programy, nejvíce podobností lze spatřovat např. u tzv. Active Citizens 
Fund, prostřednictvím kterého svoje projekty realizuje řada organizací podpořená i z hodnocených 
programů. Další spíše menší projekty realizuje Úřad vlády, zaměřuje se na financování terénních 
pracovníků, komunitní projekty nebo zajišťuje krajské koordinátory pro romské záležitosti. U poslední 
zmíněné aktivity vidíme potenciál pro větší zapojení těchto krajských koordinátorů při vyhledávání 
vhodných regionálních projektů, což dosud – dle informací od expertů – nebylo dostatečně aplikováno. 

Existuje několik dalších dotačních titulů, přes které lze hradit aktivity podpořených příjemců, ve většině 
případů jde o obecněji laděné aktivity zaměřené na témata jako sociální vyloučení či kultura. Programy 
podpořené z fondů EHP a Norska ale umožňují svým nastavením realizovat relativně komplexní 
aktivity, které by nebylo možné z jiných titulů ve stejném čase financovat nebo by bylo možné podpořit 
jen část aktivit (respektive by bylo nutno aktivity rozdělit do několika menších projektů).

6.5 Specifická témata

Do přípravy programu byly zahrnutí Romové např. prostřednictvím platformy RomanoNet či přímo 
přes některé neziskové organizace. Při přípravě výzev mohli zástupci některých těchto organizací hrát 
roli připomínkujících. Zda se ale skutečně Romové do této aktivity zapojili, nemůžeme potvrdit. Dobrá 
praxe se ukázala při zapojení Romů do kontrolních mechanismů – při věcných kontrolách u projektů 
byli Romové zastoupeni v řadách expertů a ukázalo se, že měli díky tomu otevřenější přijetí přímo 
v romských komunitách, mohli tak získávat relevantní informace o průběhu projektu přímo od cílových 
skupin. 

Z dalších šetření, které byly součástí této evaluace, vyplynulo několik poznatků k tomu, do jaké míry se 
snažit o to, aby podpora prokazatelně mířila přímo do romské komunity. Zejména u vzdělávání je dle 
oslovených expertů potřeba prokázat, že prostředky směřující na inkluzi míří prokazatelně k žákům 
z romských rodin, a to i přesto, že je zde určitý problém etické identifikace romských žáků.

Naopak oslovení aktéři nedoporučují dávat podmínku mít Roma v projektovém týmu. Problém je 
zaprvé s určením toho, kdo je a není Rom, za druhé s tím, co se stane, když takový člověk tým v průběhu 
projektu opustí, a za třetí fakt, že být Romem ještě neznamená, že je v dané komunitě přijímán. Řešit 
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se toto dá např. tím, aby byl v týmu přítomen nějaký mediátor z romské komunity, tzn. člověk, který 
se prokazatelně v komunitě dlouhodobě pohybuje a je jí nějak přijímán – nemusí jít ale nutně o Roma.

Co se týče udržitelnosti, většina příjemců uvádí, že se daří většinu nebo část aktivit zajistit i po skončení 
projektů, ačkoliv to není povinností. Za klíčové faktory pro udržitelnost je jmenován zejména dostatek 
financí z dalších projektů a politická vůle. U projektů zaměřených na práci s určitou skupinou 
(komunitou, třídou apod.) hraje obrovskou roli kontinuita. Přerušení nějakého vývoje pak vede ke 
ztrátě získaných výsledků, bohužel v případě programů financovaných z fondů EHP a Norska nebo ze 
Strukturálních fondů je to častý problém, který nelze řešit jinak, než že se najde kontinuální zdroj 
podpory na úrovni státního rozpočtu. Což je ale poměrně výrazný a politicky třaskavý požadavek. Na 
úrovni jednotlivých projektů byla zaznamenána dobrá praxe vedoucí k udržitelnosti, např. dobré 
výsledky fundraisingu mezi malými a středními firmami, zavedení vzdělávacích kurzů do nabídky České 
lékařské komory či nastavení dlouhodobé spolupráce s dalšími kulturními institucemi při přípravě 
různých akcí a festivalů. Je ale potřeba si uvědomit, že většina zde podpořených aktivit stojí na 
neziskových organizacích, jejichž činnost probíhá formou projektů – bez projektů nejsou prostředky. 
Nelze tedy od výsledků programů očekávat nějaké zásadní změny v tomto schématu.
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7 Zpracování hlavních závěrů a doporučení do follow-up table

Závěr Doporučení Adresát doporučení Reakce 
adresáta na 
doporučení

Termín pro 
splnění 
doporučení

Ze šetření vyplynulo, že i přes relativně dobře 
definované potřeby a podporované aktivity 
v hodnocených programech zaměřených na 
romské záležitosti vidí někteří aktéři prostor 
pro větší podporu zejména inovativních 
přístupů. Pojem inovativní projekt lze přitom 
chápat ve dvou pojetích: inovativní téma (téma 
dosud příliš v ČR neřešené, např. aktivity cíleně 
směřující na boj s diskriminací, posilování 
romské kulturní scény, posilování role 
samotných organizací a vytváření skutečně 
funkčního partnerství s veřejnou správou) a 
inovativní metody (práce s cílovou skupinou za 
použití metod, které u nás nejsou běžně 
realizované).

Při výběru podporovaných aktivit u 
budoucích programů podobného typu 
doporučujeme část prostředků směřovat i na 
inovativní přístupy. V praxi lze toto učinit 
např. tím, že určitá část prostředků bude 
specificky určena na „sociálně-inovační“ 
aktivity, které budou muset prokázat, že jsou 
na jedné straně inovativní, ale zároveň že 
vychází z určité znalostní základny, na které 
lze stavět (z mezinárodních výzkumů, analýz, 
evaluací, ale třeba i z předchozí praxe 
v lokalitě). Částečně se lze inspirovat např. 
tím, jak sociálně-inovační projekty realizuje 
MPSV v rámci OPZ a OPZ+, tj. s využitím 
Human Centered Design a s tzv. inkubační 
fázi – tj. obdobím na začátku projektu, kdy 
dochází k nastavování přesné podoby 

Centrum pro 
zahraniční pomoc: 
Oddělení přípravy a 
koordinace;

Úřad Vlády ČR
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projektu na základě probíhajícího výzkumu.

Za jeden z klíčových směrů, kterým se podpora 
musí dle oslovených aktérů dále ubírat, je 
výzkum a sběr dat o stavu romské menšiny a 
jejich charakteristikách včetně zajištění 
transparentnosti a komunitní angažovanosti. 
Dle názoru oslovených respondentů ale ve 
skutečnosti nejde ani tak o nedostatek dat, 
jako spíše o neexistenci vzájemné provázanosti 
a dostupnosti těchto dat. 

V tomto ohledu se doporučuje i nadále část 
alokace směřující na romské záležitosti 
směřovat na dlouhodobý výzkum v této 
oblasti. Na jedné straně realizovat další kola 
sběru dat v nastaveném výzkumu 
realizovaného Výzkumným ústavem práce a 
sociálních věcí a dalšími institucemi, které na 
výzkum navážou, na straně druhé se ale 
zaměřit i na to, aby došlo k propojení již 
existujících výzkumů v závislosti na kvalitě a 
porovnatelnosti dat a při zachování jejich 
historického kontextu, v němž byl výzkum 
realizován, např. jednou z možností je 
založení specializovaného centra pro 
výzkum. Nemělo by ale jít o instituci, která 
bude realizovat nové výzkumy, ale spíše 
propojovat ty stávající, získávat data 
z existujících výzkumů a vytvářet mapu 
výzkumů, tj. upozorňovat na ta místa, kde 
data chybí (a to jak z hlediska tematického, 
tak z hlediska geografického). 

Centrum pro 
zahraniční pomoc: 
Oddělení přípravy a 
koordinace;

Úřad Vlády ČR

V případě kultury se ukázalo jako vhodné to, že 
romská kultura není vyčleňovaná z kultury 
obecné. To má pozitivní dopad jednak na 
chápání romské kultury jako součásti 
kulturního dědictví v ČR a nikoliv jako 
specifického segmentu, který je nutné 

I nadále romskou kulturu podporovat 
způsobem, jakým byl aplikován v programu 
Kultura.

Centrum pro 
zahraniční pomoc: 
Oddělení přípravy a 
koordinace;
Další aktéři v 
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vyčleňovat. Zároveň bylo možné podpořit 
relativně nové spektrum aktérů, kteří 
z dřívějších programů směřujících na romskou 
kulturu podporováni nebyli. 

programu Kultura; 
Ministerstvo kultury 
ČR, Příjemci 
dotačních titulů 
v oblasti kultury.

Co se týče rozdělení podpory do více programů, 
oslovení aktéři to nepovažují za zásadní 
problém, spíše než počet programů hraje roli 
to, do jaké míry jsou prostředky v daných 
programech specificky vyčleněny na Romy.

S výjimkou kultury, kde se ukazuje jako 
vhodnější prostředky speciálně na romskou 
kulturu nevyčleňovat, doporučujeme v jiných 
oblastech zajistit, aby alespoň určitá část 
prostředků byla prokazatelně nasměrovaná 
k cílovým skupinám z řad Romů. Neznamená 
to nutně, že musí být projekty směřující na 
Romy odděleny od ostatních projektů, ale 
spíše nastavit podmínky grantů tak, aby bylo 
možné minimálně v rámci programu říci, jak 
velká část alokace zamířila přímo do romské 
komunity.

Centrum pro 
zahraniční pomoc: 
Oddělení přípravy a 
koordinace; všichni 
budoucí 
zprostředkovatelé

U vzdělávacích aktivit probíhá diskuse nad tím, 
do jaké míry prostředky na inkluzi směřovat 
obecně k sociálně vyloučeným osobám a do 
jaké míry prostředky směřovat přímo do 
romské komunity. Není zde jednotný pohled, 
nicméně aktéři se shodují v tom, že minimálně 
část prostředků je nutné přímo na romské žáky 
směřovat.

Doporučujeme zajistit, aby minimálně část 
alokace směřující na oblast inkluze (nejen 
v rámci Fondů EHP a Norska) prokazatelně 
mířila do romské komunity. Zároveň je nutné 
si dát pozor, aby takové aktivity nevedly 
k další segregaci či zvýšení protiromských 
nálad. Považujeme proto za vhodné 
podporovat v rámci jednoho projektu vždy 
romské i neromské žáky (v případě, že jsou 
obě skupiny přítomny v dané lokalitě), ale 

Centrum pro 
zahraniční pomoc: 
Oddělení přípravy a 
koordinace;

Ministerstvo školství, 
mládeže a 
tělovýchovy ČR

Regionální instituce, 
samospráva v 
regionech 
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toto rozdělení brát s přihlédnutím 
k reálnému stavu v dané lokalitě (podíl 
romských žáků na celkovém počtu sociálně 
vyloučených).

Jinými slovy, doporučení zdůrazňuje to, aby 
projekty a vždy reflektovaly skutečné 
důvody, které v dané lokalitě způsobují 
ohrožení sociální vyloučením. V těchto 
lokalitách by se inkluzivní projekty neměly 
realizovat v podobě, že budou podporovat 
jen určitou skupinu ohroženou sociálním 
vyloučením a naopak jinou – v dané lokalitě 
přítomnou – podporovat nebudou (tzv. 
cherry picking, kde investujeme jen do těch 
skupin, u kterých je to jednodušší).

Příprava mezinárodní spolupráce mezi příjemci 
dotace (nebo školami v roli partnera) z Česka 
na jedné straně a školami z donorských států se 
ukazuje jako poměrně náročná záležitost 
zejména pro školy, které s něčím takovým 
začínají. Přidaná hodnota takové spolupráce se 
ale u projektů ukazuje jako vysoká.

Doporučujeme vhodným způsobem 
propagovat dobrou praxi spolupráce s 
školami z donorských zemí zejména u škol 
s vyšším podílem segregovaných žáků. 
Umožnit „zkušenějším“ školám plnit roli 
mentorů pro školy, které s takovou 
spoluprací teprve začínají. Zároveň pomoci 
školám definovat svoji přidanou hodnotu, 
kterou mohou se zahraničním sdílet, aby i 
partnerské školy v zahraniční na spolupráci 
získávaly.

Centrum pro 
zahraniční pomoc: 
Oddělení přípravy a 
koordinace;

Dům zahraniční 
spolupráce

Vzdělávací instituce 
z donorské země

Nejednotný pohled panuje také u podmínky, Z vyjádření oslovených aktérů vyplývá, že Centrum pro 
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aby byl Rom ve vedení projektového týmu.  Ze 
zkušeností oslovených aktérů nicméně lze 
navrhnout následující doporučení.

stanovit takovou podmínku naráží na řadu 
praktických a etických omezení (definice 
Roma, jeho pozice, co se stane po odchodu 
takového člověka z týmu apod.). Pokud by 
tedy byl zájem posílit zapojení Romů do 
daných projektů, považujeme za vhodnější, 
aby byl součástí projektových týmů pro 
předem vybrané typy projektových aktivit 
člověk na pozici mediátora z romské 
komunity, který se prokazatelně v takové 
komunitě pohybuje a bude zajišťovat přenos 
projektových výstupů do této komunity (ve 
formě konkrétních aktivit). Ne vždy totiž 
takový člověk musí být Rom.  

zahraniční pomoc: 
Oddělení přípravy a 
koordinace;

Za tematicky významné téma do budoucna je 
mnohými oslovenými aktéry považováno 
zařazení tématu romské kultury a historie do 
vzdělávacích plánů. Programy Fondů EHP a 
Norska zde mohou hrát spíše jen podpůrnou 
roli, i ta ale může být významná pro to, aby byla 
tato záležitost – ležících zejména na bedrech 
MŠMT – vyřešena vhodně.

Doporučujeme do programů z Fondů EHP a 
Norska zařadit i aktivity, které výuku romské 
historie a kultury na školách posilují – např. 
maximálním využitím nově zpřístupněných 
institucí (Lety u Písku, Centrum Romů a 
Sintů, Pětipsy…) v podobě vzdělávacích 
programů pro školy, tvorbou podpůrných 
materiálů do škol nebo zvyšováním 
kvalifikace učitelského sboru.

Centrum pro 
zahraniční pomoc: 
Oddělení přípravy a 
koordinace;

Ministerstvo školství, 
mládeže a 
tělovýchovy

Ze šetření vyplynula potřeba většího zapojení 
krajských koordinátorů pro romské záležitosti 
do přípravy, výběru či realizace projektů. Při 
diskusi s jedním z krajských koordinátorů 
vyplynulo, že v případě, že pokud by byl do 

Doporučujeme do budoucna ve větší míře 
zařadit tyto koordinátory zejména při výběru 
či doporučování vhodných regionálních 
projektů. Ukazuje se totiž, že v některých 

Centrum pro 
zahraniční pomoc: 
Oddělení přípravy a 
koordinace;
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výběru projektů zařazen minimálně ve formě 
doporučujících stanovisek, předem by dokázal 
upozornil na rizika spojená s některými 
osobami, které se o projekt uchází. Bylo by tak 
možné takové situaci předejít. Na krajské 
koordinátory pro romské záležitosti se příjemci 
projektů často obracejí až v průběhu realizace, 
kdy potřebují pomoci se zajištěním účasti škol 
nebo dalších subjektů, zejména v případech, 
kdy mu tito účastnici chybí pro splnění 
bagatelní podpory.

případech by bylo možné předejít 
problémům, které se při realizaci některých 
projektů objevují. Zapojení krajských 
koordinátorů pro romské záležitosti přitom 
není nutné chápat jen na úrovni výběru 
projektů; krajský koordinátor může 
příjemcům pomáhat s výběrem 
spolupracujících partnerů či zahraničních 
institucí.

Úřad Vlády ČR

Příklad dobré praxe u jednoho z projektů se 
ukázal s aktivitou zaměřenou na fundraising. 
Pokud chce český stát dlouhodobě zvyšovat 
zapojování dalších aktérů do financování 
romských záležitostí, ukazuje se jako 
smysluplné organizace podporovat ve 
fundraisingu.

Doporučujeme klást větší důraz na aktivity 
fundraisingu v podporovaných organizacích. 
Není přitom nutné zůstávat jen u kultury, ale 
smysl má toto téma řešit i v dalších 
oblastech a u dalších institucí. Výhodou je, že 
prostředky nasměrované do podpory 
fundraisingu se obvykle v mnohem větší míře 
vrátí díky tomu, že se podaří vytvořit 
dlouhodobá partnerství mezi neziskovými 
organizacemi a soukromou sférou. 
Zafinancovat si člověka určeného na 
fundraising je přitom pro řadu organizací 
z prostředků, které jsou organizacím 
dlouhodobě k dispozici, nerealistické.

Centrum pro 
zahraniční pomoc: 
Oddělení přípravy a 
koordinace;

Úřad Vlády ČR

U projektů zaměřených např. na vzdělávání se 
osvědčilo, že bylo možné podpořit relativně 

Doporučujeme se i nadále držet této praxe a 
umožňovat z Fondů EHP a Norska 

Centrum pro 
zahraniční pomoc: 
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široké množství aktivit mimo jiné směřující i 
přímo do rodin (nejen na žáky). 

podporovat projekty, které realizují relativně 
široké spektrum aktivit a tuto praxi 
v maximální míře využívat i u dalších aktivit.

Oddělení přípravy a 
koordinace;

U podpory komunitní práce se ukázalo, že 
současné nastavení hodnocených programů 
z EHP a Norska spíše není vhodné pro podporu 
malých komunitních projektů z důvodu 
relativní vyšší náročnosti a delšímu procesu 
hodnocení. Na takové aktivity jsou v současné 
době vhodnější spíše jiné dotační programy.

U komunitní práce přesto doporučujeme 
v návaznosti na první doporučení umožnit 
prostor pro odzkoušení inovativních přístupů 
k řešení. Tzn. umožnit komunitní práci 
podporovat přes sociálně-inovační aktivity, 
v nichž bude kladen důraz na dosud v české 
praxi neodzkoušené přístupy, a to včetně 
jakési inkubační fáze – tedy fáze, kdy bude 
takový projekt ve své první fázi teprve 
rozpracováván do konkrétní podoby – 
podobně jako u sociálně-inovačních projektů 
OPZ a OPZ+.

Centrum pro 
zahraniční pomoc: 
Oddělení přípravy a 
koordinace;

Ministerstvo školství, 
mládeže a 
tělovýchovy ČR

S diskuse s aktéry vyplynulo několik drobných 
návrhů spíše procesního rázu, neboť v určitých 
ohledech jsou programy EHP a Norska 
považovány za administrativně náročnější než 
jiné.

Doporučujeme se na procesní rovině 
inspirovat na jedné straně jinými programy 
podporovanými z Fondů EHP a Norska (tj. 
mimo ty, jimž je zprostředkovatelem český 
stát, např. Active Citizen Fund) a na straně 
druhé aktivitami podporovanými ze 
strukturálních fondů směřujících na sociální 
začleňování (např. v OPZ+), a to z důvodu 
zjednodušení některých procesních věcí. 
Konkrétně jde např. o sjednocení podoby 
žádostí mezi jednotlivými programy či tvorby 
rozpočtu směrem k praxi, kterou příjemci 

Centrum pro 
zahraniční pomoc: 
Oddělení přípravy a 
koordinace;
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znají např. z fondů EU, nutnost dokládat 
faktury jen nad určitou výši, zprávy 
kontrolovat jen ve formě náhodně 
vybraného vzorku, zmírnit kritéria, u kterých 
aktivit se musí odevzdávat prezenční listina 
apod.
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8 Elaboration of main conclusions and recommendations into a follow-up 
table

Conclusion Recommendation Addressee of the 
recommendation

Addressee's 
response to a 
recommendatio
n

Deadline for 
compliance with 
recommendation
s

The survey showed that despite relatively 
well-defined needs and supported activities in 
the evaluated programmes focused on Roma 
inclusion, some actors see room for greater 
support, especially for innovative approaches. 
The term innovative project can be 
understood in two concepts: an innovative 
topic (a topic that has not yet been addressed 
much in the Czech Republic, e.g. activities 
aimed at combating discrimination, 
strengthening the Roma cultural scene, 
strengthening the role of the organizations 
themselves and creating a truly functional 
partnership with public administration) and 

When selecting supported activities for 
future programmes of a similar type, we 
recommend allocating part of the funds 
also to innovative approaches as well. In 
practice, this can be done, for example, by 
specifically earmarking a certain part of 
the funds for "social-innovation" activities, 
which will have to prove that they are 
innovative on the one hand, but at the 
same time that they are based on a certain 
knowledge base on which to build 
(international research, analyses, 
evaluations, but also from previous 
practice in the locality). It is partly possible 
to be inspired, for example, by how the 

Centre for Foreign 
Assistance: 
Preparation and 
Coordination Unit;

Office of the 
Government of the 
Czech Republic
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innovative methods (working with a target 
group using methods that are not commonly 
implemented in our country).

Ministry of Labour and Social Affairs 
implements social-innovation projects 
within the OP Employment and OP 
Employment+, i.e. with the use of Human 
Centred Design and with the so-called 
incubation phase – i.e. the period at the 
beginning of the project when the exact 
form of the project is set on the basis of 
ongoing research.

According to the addressed actors, one of the 
key directions in which support must continue 
to be pursued is research and data collection 
on the state of the Roma minority and its 
characteristics while ensuring transparency 
and community engagement in data 
collection. In the opinion of the respondents, 
however, it is not so much a lack of data, but 
rather a lack of interdependence, availability 
and continuity of these data. 

In this regard, it is recommended that part 
of the allocation for Roma inclusion 
continue to be directed to long-term 
research in this area. On the one hand, to 
implement further rounds of data 
collection in the set research carried out 
by the Research Institute of Labour and 
Social Affairs and also by another follow-
up studies from different institutions, but 
on the other hand, to focus on 
interconnecting existing research while 
recognizing historical context and 
comparable level and quality of the data. 
E.g., one of the options is to establish a 
specialized research centre. However, it 
should not be an institution that will carry 
out new research, but rather connect 
existing ones, retrieve data from  
completed studies and create a research 

Centre for Foreign 
Assistance: 
Preparation and 
Coordination Unit;

Office of the 
Government of the 
Czech Republic
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map, i.e., draw attention to those places 
where data are missing (both from the 
thematic and geographical point of view) 
and making recommendations for 
prioritizing research investment. 

In the case of culture, it proved appropriate 
that Roma culture is not excluded from 
general culture. This has a positive impact on 
the understanding of Roma culture as part of 
the cultural heritage in the Czech Republic 
and not as a specific segment that needs to be 
singled out. At the same time, it was possible 
to support a relatively new spectrum of actors 
who had not been supported by previous 
programmes focusing on Roma culture. 

Continue to support Roma culture in the 
way it was applied in the Culture 
Programme. 

Centre for Foreign 
Assistance: 
Preparation and 
Coordination Unit;
Other actors in the 
Culture Programme; 
Ministry of Culture 
of the Czech 
Republic, Recipients 
of subsidies in the 
field of culture.

As far as the distribution of support into 
several programmes is concerned, the actors 
addressed do not consider this to be a major 
problem, rather than the number of 
programmes, the extent to which the funds in 
the programmes are specifically allocated to 
Roma plays a role.

Apart from culture, where it seems more 
appropriate not to allocate funds 
specifically to Roma culture, we 
recommend in other areas to ensure that 
at least a certain part of the funds is 
demonstrably directed towards Roma 
target groups. This does not necessarily 
mean that projects aimed at Roma must 
be separated from other projects, but 
rather that the conditions for grants can 
be set up in such a way that it is possible, 
at least within the programme, to say how 

Centre for Foreign 
Assistance: 
Preparation and 
Coordination Unit; 
all future 
intermediaries
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much of the allocation went directly to the 
Roma community.

In the case of educational activities, there is a 
discussion on the extent to which funds for 
inclusion should be directed to socially 
excluded people in general and to what extent 
funds should be directed directly to the Roma 
community. There is no unified view here, but 
the actors agree that at least part of the funds 
must be directed directly to Roma pupils.

We recommend ensuring that at least part 
of the allocation directed to inclusion (not 
only within the EEA and Norway Grants) 
demonstrably goes to the Roma 
community. At the same time, care must 
be taken that such activities do not lead to 
further segregation or an increase in anti-
Romani sentiment. We therefore consider 
it appropriate to always support Roma and 
non-Roma pupils within the same project 
(if both groups are available in the 
locality), but to take this division into 
account the real situation in the given 
locality (the share of Roma pupils in the 
total number of socially excluded). In other 
words, the recommendation emphasizes 
that projects always take into account the 
real reasons for social exclusion and their 
importance in a given place. Inclusive 
projects implemented by recipients in 
those places should not support only 
certain groups at risk and not address 
others (cherry picking) that need to be 
addressed in that location.

Centre for Foreign 
Assistance: 
Preparation and 
Coordination Unit;

Ministry of 
Education, Youth 
and Sports of the 
Czech Republic

Regional 
institutions, self-
government in 
regions 

The preparation of international cooperation 
between grants recipients (or schools in a role 

We recommend appropriate promotion of 
good practice of cooperation with Donor 

Centre for Foreign 
Assistance: 
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of a project partner) from Czechia and schools 
from Donor states (on the topic of Roma 
inclusion is proving to be a rather demanding 
matter, especially for schools that are starting 
out with something like this. However, the 
added value of such cooperation is proving to 
be high.

State schools, especially for schools with a 
higher proportion of segregated pupils. To 
enable "more experienced" schools to 
fulfil the role of mentors for schools that 
are just starting out with such 
cooperation. At the same time, to help 
schools define their added value, which 
they can share with foreign countries, so 
that partner schools abroad also gain from 
cooperation.

Preparation and 
Coordination Unit;

Centre for 
International 
Cooperation in 
Education

Educational 
institutions from the 
donor country

There is also a divided view of the condition 
that a Roma person should be part of the 
project management (to be one of the leaders 
of the project). However, the following 
recommendations can be proposed from the 
experience of the addressed actors.

It follows from the statements of the 
addressed actors that setting such a 
condition faces a number of practical and 
ethical limitations (the definition of a 
Roma, his/her position, what happens 
after such a person leaves the team, etc.). 
Therefore, if there is an interest in 
strengthening the involvement of Roma 
people in the given projects, we consider it 
more appropriate for the project teams for 
pre-selected types of project activities to 
include a person in the position of a 
mediator from the Roma community, who 
demonstrably moves in such a community 
and will ensure the transfer of project 
outputs to this community (in the form of 
specific activities). Such a person does not 

Centre for Foreign 
Assistance: 
Preparation and 
Coordination Unit
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always have to be Roma. 
The inclusion of the topic of Romani culture 
and history in educational plans is considered 
by many of the actors to be a thematically 
important topic for the future. The EEA and 
Norway Grants programmes can only play a 
supporting role here, but even this may be 
important for this matter – which lies mainly 
on the shoulders of the Ministry of Education, 
Youth and Sports – to be resolved 
appropriately.

We recommend that the EEA and Norway 
Grants include activities that strengthen 
the teaching of Romani history and culture 
in schools – for example, making 
maximum use of newly accessible 
institutions (Lety u Písku, Roma a Sinti 
Centre, Pětipsy...) in the form of 
educational programs for schools, creating 
support materials for schools, or 
increasing the qualifications of the 
teaching staff.

Centre for Foreign 
Assistance: 
Preparation and 
Coordination Unit;

Ministry of 
Education, Youth 
and Sports

The investigation revealed the need for 
greater involvement of regional coordinators 
for Roma affairs in the preparation, selection 
or implementation of projects. During a 
discussion with one of the regional 
coordinators, it emerged that if he had been 
included in the selection or at least giving 
recommendation to proposed projects, he 
would have been able to warn in advance of 
the risks associated with some of the persons 
applying for the project. This would prevent 
such a situation. Project beneficiaries often 
turn to regional coordinators for Roma affairs 
only during implementation, when they need 
help with securing the participation of schools 
or other entities, especially in cases where 

We recommend that these coordinators 
be included to a greater extent in the 
future, especially when selecting or at 
least recommending suitable regional 
projects. It turns out that in some cases it 
would be possible to avoid the problems 
that arise in the implementation of some 
projects. The involvement of regional 
coordinators for Roma affairs does not 
need to be understood only at the level of 
project selection; The regional coordinator 
can help beneficiaries with the selection of 
cooperating partners or foreign 
institutions.

Centre for Foreign 
Assistance: 
Preparation and 
Coordination Unit;

Office of the 
Government of the 
Czech Republic
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these participants lack minor support.

An example of good practice in one of the 
projects was shown with an activity focused 
on fundraising. If the Czech state wants to 
increase the involvement of other actors in 
the financing of Romani affairs in the long 
term, it proves to be meaningful to support 
organizations in fundraising.

We recommend placing more emphasis on 
fundraising activities in supported 
organizations. It is not necessary to stay 
only with culture, but it also makes sense 
to address this topic in other areas and 
other institutions. The advantage is that 
the funds directed to fundraising support 
are usually returned to a much greater 
extent thanks to the fact that long-term 
partnerships between non-profit 
organizations and the private sector are 
created. Financing a person designated for 
fundraising is unrealistic for many 
organizations from funds that have been 
available to organizations for a long time.

Centre for Foreign 
Assistance: 
Preparation and 
Coordination Unit;

Office of the 
Government of the 
Czech Republic

In case of projects focused, for example, on 
education, it has proved that it was possible 
to support a relatively wide range of activities, 
among other things, aimed directly at families 
(not only pupils). 

We recommend that you continue to stick 
to this practice and allow the EEA and 
Norway Grants to support projects that 
implement a relatively wide range of 
activities and to use this practice to the 
maximum extent in other activities.

Centre for Foreign 
Assistance: 
Preparation and 
Coordination Unit;

As regards support for community work, it 
turned out that the current set-up of 
evaluated programmes from the EEA and 
Norway is rather not suitable for supporting 
small community projects due to the relative 

In the case of community work, however, 
we recommend, following the first 
recommendation, to allow space for 
testing innovative approaches to solutions. 
This means enabling community work to 

Centre for Foreign 
Assistance: 
Preparation and 
Coordination Unit;

Ministry of 
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higher demands and longer evaluation 
process. Other subsidy programmes are 
currently more suitable for such activities.

be supported through social-innovation 
activities in which emphasis will be placed 
on approaches not yet tested in Czech 
practice, including a kind of incubation 
phase – i.e. a phase when such a project 
will be developed into a concrete form in 
its first phase – similarly to the social-
innovation projects OPZ and OPZ+.

Education, Youth 
and Sports of the 
Czech Republic

The discussion with stakeholders resulted in 
several minor proposals of a more procedural 
nature, as in some respects the EEA and 
Norway programmes are considered to be 
administratively more demanding than 
others.

On the procedural level, we recommend 
drawing inspiration from other 
programmes supported by the EEA and 
Norway Grants (i.e. outside those 
mediated by the Czech state, for example 
Active Citizen Fund) on the one hand, and 
by activities supported by the Structural 
Funds aimed at social inclusion (e.g. in OP 
Employment+) on the other hand, in order 
to simplify certain procedural matters. 
Specifically, these include, for example, 
unifying the form of applications between 
individual programmes or budgeting 
towards a practice known to beneficiaries, 
e.g. from EU funds, the need to submit 
invoices only above a certain amount, 
checking reports only in the form of a 
randomly selected sample, relaxing the 
criteria for which activities must submit an 
attendance list, etc.

Centre for Foreign 
Assistance: 
Preparation and 
Coordination Unit
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9 Přílohy

9.1 Seznam dokumentů

 Programme Agreements with amendments

 Concept Notes

 Minutes from Cooperation Committees

 Minutes from Selection Committees

 Guidelines for Applicants/Project Promoters

 Minutes from Steering Committee Meetings

 Annual Programme Reports (for 2022)

 Strategic Reports

 Texty individuálních výzev, přehled podaných žádostí

 Monitorovací informace o projektech v IS CEDR 

 Expertní posudky k ověřovaným projektům programu Lidská práva

9.2  Složení evaluačního týmu 

9.2.1  Seznam evaluátorů

Vedoucí evaluačního týmu Lukáš Maláč (malac@navigae.cz)

Zástupce vedoucího Marek Petráš (petras@navigae.cz)

Evaluátorka Klára Štanderová (standerova@navigae.cz)

Kontaktní osoba, kontrola kvality Radim Gill (gill@navigae.cz)

9.2.2  Seznam zapojených expertů

Experti byli do realizace evaluace zapojeni v několika fázích. Ve dnech 18. 8. byl proveden rozhovor 
s oběma zástupci neziskového sektoru, a to ve formě dvouhodinového rozhovoru obecně nad 
přístupem českého státu k romským záležitostem, vývojem podpory a náročností programů 
podporující tyto oblasti. S expertem – zástupcem veřejné sféry – probíhala komunikace průběžně 
v měsíci srpnu a byly sbírány konkrétní podněty, na které se má výzkum soustředit. Ve dnech 25. – 31. 
8. proběhlo ze strany expertů připomínkování draftu zprávy, připomínky pak byly zapracovány do 
verze, která byla poskytnuta zadavateli k připomínkování.
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Expert v oblasti romského začleňování 
(v textu uveden jako zástupce veřejné sféry 
se zaměřením na romskou inkluzi) Renata Köttnerová, PhDr.

Zástupce neziskového sektoru Mgr. Šárka Pólová

Zástupce neziskového sektoru Mgr. Zuzana Siváková

9.3  Upřesnění skupin respondentů

V rámci terénního šetření pro evaluaci bylo osloveno všech 67 příjemců, z toho 55 formou 
dotazníkového šetření. Z nich celkem 31 dotazník vyplnilo, návratnost je tedy více než 56 %. V jednom 
případě se respondent rozhodl nevyplnit program, za nějž dotazník vyplňuje. Při srovnání se 
skutečným rozdělením příjemců dle jednotlivých programů se ukazuje, že zastoupení respondentů 
v dotazníků v zásadě odpovídá tomuto skutečnému rozdělení – odpovědi lze proto považovat za 
reprezentativní. Dalších 12 příjemců zpracovatel evaluace oslovil přímo se žádostí o rozhovor, celkem 
tedy proběhlo 12 rozhovorů s příjemci projektů, a to dle seznamu níže.

Graf 10: Rozdělení příjemců projektů mezi hodnocenými programy v dotazníkovém šetření (vlevo) a celkově 
(vpravo). Zdroj: IS CEDR, vlastní šetření 
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1 1

Kultura Lidská práva Vzdělávání

Zdraví Nechci odpovídat

RESPONDENTI V 
DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ

 

3722

6 2

Kultura Lidská práva Vzdělávání Zdraví

CELKOVÝ POČET PŘÍJEMCŮ V 
PROGRAMECH

Tabulka 3: Seznam projektů, u nichž byl pro účely evaluace proveden rozhovor s příjemci. Zdroj: vlastní šetření
Program Vybraný projekt Instituce Kontaktní osoba
Kultura AndroMedia Slovo21 Izabela 

Chalupníková
Kultura Lety u Písku. Památník 

holokaustu Romů a Sintů v 
Čechách

Muzeum romské kultury, 
státní příspěvková 
organizace

PhDr. Jana 
Horváthová

Kultura ARA ART, z. s. Ozvučovací agentura 
SERENDIPITY s.r.o.

Veronika 
Šafránková

Lidská 
práva

Vytvoření systému sběru 
kvantitativních dat pro 
vyhodnocování situace Romů 
v české společnosti

Výzkumný ústav práce 
a sociálních věcí, v. v. i.

Aleš Kroupa
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Lidská 
práva

Centrum Romů a Sintů v 
Praze

Muzeum romské kultury
Jana Horváthová

Lidská 
práva

Romské platformy na 
Jablonecku a Frýdlantsku 
Džas Dureder! / Jdeme dál! 

Romany art workshop z.s.
Martina 
Vondráčková

Lidská 
práva

Prevence ztráty bydlení a 
podpora bydlení

Statutární město Brno Tadeáš 
Stanovský

Lidská 
práva

Centra pro děti v Chomutově, 
Jirkově, Duchcově a v Janově. 

Charita Most
Jindřiška Vojtková

Lidská 
práva

Romští lídři - hybatelé změny Diecézní charita ostravsko-
opavská Lucie Pawlasová

Zdraví Saste Roma – rozvíjíme zdraví 
ve vyloučených lokalitách

Masaryk Memorial Cancer 
Institute(CZ)
The University Hospital 
Brno(CZ) Petra Hrstková

Vzdělávání Sar Upre! How to do it! Slovo 21 Izabela 
Chalupníková

Vzdělávání Elevate Education to E- power 
- Inclusion and empowerment 
in entrepreneurship and social 
innovation training 
(Include/Empower/Innovate)

Centrum pro komunitní 
práci Severní Morava

Eva Škrabalová

Další skupinou respondentů byli zástupci zprostředkovatelů programů a partneři těchto programů. 
V následující tabulce jsou uvedeni respondenti, kteří nám poskytli vyjádření v průběhu této evaluace.

Tabulka 4: Přehled dalších aktérů zapojených do evaluace ve formě rozhovoru. Zdroj: vlastní šetření
Program Kultura Eva Tomšejová, MF ČR

Pavla Petrová, Institut umění – divadelní ústav

Program Lidská práva Veronika Imrich Dudková, MF ČR
Jiří Koudar, MF ČR
Andrea Baršová, Úřad Vlády ČR

Program Vzdělávání Nina Bosnićová, Dům zahraniční spolupráce
Jana Pávková, Dům zahraniční spolupráce

Program Zdraví Eva Procházková, MF ČR
Matouš Duraj, MZd ČR

 

9.4  Scénář dotazníku

1. Konkrétně z jakého programu byl podpořen Vás projekt, za který tento dotazník vyplňujete? 
(Byl podpořený z fondů EHP a Norska a směřoval na romskou inkluzi) 

 Kultura
 Lidská práva
 Vzdělávání
 Zdraví
 Nevím
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2. Do jaké z níže uvedených oblasti Váš projekt nejlépe zapadá? Vyberte jednu možnost:

 Vznik a rozvoj romských platforem
 Posilování spolupráce v komunitě/obci
 Rozvoj kultury a kulturního dědictví
 Zdraví a prevence
 Inkluzivní vzdělávání 
 Výzkumné analýzy ze zaměřením na romskou populaci
 Jiné

Potřeby

3. Odpovídaly podmínky programů podpořených z fondů EHP a Norska tomu, co jste jako 
organizace v dané době potřebovali?

 určitě ano
  spíše ano
  spíše ne
  určitě ne
 nevím, nedokáži posoudit

4. Prosím upřesněte, v čem se tehdejší potřeby vaší organizace lišila od nastavení programu 
zaměřeného na romskou inkluzi? 

(IF v otázce 9 odpovědi „spíše ne“ a „určitě ne“)

Textové pole

5. Do jaké míry jste museli plánované aktivity při sestavování žádosti přizpůsobit požadavkům 
výzvy? 

 vůbec
  museli jsme udělat změny, nikoli ale zásadní
  museli jsme udělat zásadní změny oproti původnímu záměru

6. Měli jste možnost pro financování vašeho projektu využít i jiný dotační program (národní nebo 
regionální dotační tituly, Evropské strukturální fondy apod.)? 

 Ano (náš projekt mohl být podpořen i z jiných dotačních titulů) 
 Částečně ano (bylo by možné získat dotace na dílčí části projektu, ale ne na projekt jako celek)
  Ne (zaměření Programu Kultura a jeho výzev bylo pro nás jedinou možností, jak aktivity z dotací 

financovat)
 Nedokážu posoudit 
  Jiné: textové pole
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7. Pokud ANO: Co rozhodlo o tom, že jste nakonec zvolili programy EHP a Norska oproti této 
alternativě?

Textové pole

8. Můžete prosím uvést další dotační programy, které lze v oblasti romské inkluze využívat? Stačí 
uvést jen přibližný název:

Textové pole

Finance

9. Nabídla Vám výzva dostatek finančních prostředků nebo Vám naopak nějaké ještě chyběly?

 určitě dostatek
  spíše dostatek
  spíše nedostatek
  určitě nedostatek
 nevím, nedokáži posoudit

Plnění cílů

10. Předpokládáte, že projekt bude mít ty přínosy, které jste při jeho přípravě plánovali? 

 určitě ano
  spíše ano
  spíše ne
  určitě ne
 nevím, nedokáži posoudit

11. Z jakého důvodu se Vám nepodařilo / nepodaří dosáhnout plánovaných přínosů? 

IF v otázce výše „spíše ne“ a „určitě ne“ 

Textové pole

12. Jaké konkrétní přínosy považujete v případě Vašeho programu za ty nejdůležitější? 

Řádky

 Posílení kapacity a schopností vzdělávacích organizací
 Zvýšení úspěšnosti studia žáků z romského etnika 
 Zvýšení povědomí zdravotnických pracovníků o konkrétních zdravotních potřebách Rom
 Zvýšení ochrany hmotného kulturního dědictví spojeného s Romy
 Rozvoj romské kultury (nehmotného kulturního dědictví)
 Posílení postavení Romů ve společnosti/komunitě
 Posílení společenské informovanosti v oblastech spojených s Romy
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 Snížení rizika diskriminace či stereotypizace Romů

Sloupce

 velmi důležitý dopad našeho projektu
 poměrně důležitý dopad 
 méně významný dopad
 takového dopadu náš projekt nedosahuje
 nevím, nedokáži posoudit

13. Přinesl nebo přinese projekt ještě nějaké další výsledky či přínosy, které jste neplánovali? 
Uveďte níže: 

Textové pole

14. Na základě aktuálních znalostí, budou podle Vás projektové aktivity pokračovat i po skončení 
projektu?

 podaří se nám pokračovat ve všech projektových aktivitách 
 bude pokračovat většina aktivit
 pokračovat budeme jen v těch nejdůležitěšjších
 podaří se nám zachovat jen část méně významných aktivit
 žádné aktivity po skončení projektu nebudou pokračovat

15. Prostor pro upřesnění předchozí odpovědi:

Textové pole

Náročnost

16. Jak hodnotíte celkovou administrativní zátěž v průběhu předkládání a realizace projektu? 

 vyšší, než jsme očekávali
  přibližně podle očekávání
  nižší, než jsme očekávali
  nedokáži posoudit

17. Jak hodnotíte uživatelskou přívětivost systému CEDR při vyplňování jednotlivých částí Zprávy 
o realizaci projektu? 

  přívětivý
  spíše přívětivý
  spíše nepřívětivý
  Nepřívětivý
 nevím, nedokáži posoudit
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18. Jak náročné jsou následující záležitosti? 

Řádky

 zcela naplnit cíle, které si projekt dal
 sbírat hodnoty pro plnění indikátorů
 dodržet nastavený harmonogram projektu
 držet se předem nastaveného rozpočtu v projektu
 komunikovat projektové záležitosti s poskytovatelem grantu

Sloupce

 výrazně náročnější, než jsme čekali
 mírně náročnější, než jsme čekali
 náročné tak, jak jsme očekávali
 jednodušší, než jsme očekávali
 nevím, nedokáži posoudit

19. Co konkrétně bylo v tomto ohledu náročné? Zde máte možnost uvést konkrétní příklady:

Textové pole

Závěrečné dotazy

20. Je pro Vás během projektu problematické evidovat romské účastníky projektu (pro účely 
plnění vybraných indikátor)

 ano
 ne
 nevím, nedokáži posoudit
 v našem projektu se to po nás nevyžaduje

21. Je relevantní podmínka pro realizaci projektu, aby v řízení projektu byl zastoupen Rom?

 ano
 ne
 nevím, nedokáži posoudit

+ komentář

22. Pokud by byla příležitost, šli byste do realizace obdobných projektů přes fondy EHP a Norska 
znovu?

 určitě ano
 spíše ano 
 spíše ne 
 určitě ne
 nevím, nedokáži posoudit

+ komentář
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9.5  Scénář rozhovoru s příjemci

Aktuální situace  
Tazatel nejprve uvede vlastními slovy, co o projektu ví (zaměření, přehled hlavních aktivit)

1. Souhlasíte s tímto popisem projektu? Obsahuje tento popis všechny nejdůležitější 
aspekty projektu?

2. V jakém stavu se projekt aktuálně nachází? Jaké aktivity jsou již hotové a jaké Vás 
ještě čekají? 

Relevance 

Potřeby projektu 

3. Co bylo hlavní motivací (potřebou) k realizaci projektu? Z jaké zkušenosti jste při 
přípravě projektu vycházeli?
 

4. Byla výzva nastavena tak, že to “přesně sedlo” na Váš záměr? Museli jste svoje 
původní představy nějak zásadně upravovat, aby odpovídaly nastavení smlouvy? 
Jak konkrétně?

Efektivnost

Cíle, výstupy, výsledky

5. Podařilo se Vám díky aktivitám projektu stanovených cílů (představených na 
začátku rozhovoru) dosáhnout? 

6. Jaké cíle byly naplněny zcela, u jakých cílů byly očekávaní vyšší než skutečně 
dosažené výsledky? Jak konkrétně?

7. Napadá Vás nějaký dosažený výsledek projektu, s nímž jste původně nepočítali? 
(Může jít o pozitivní i negativní výsledek)

8. Představovalo pro Vás plnění indikátorů projektu nějaký problém? (viz např. 
evidence romských účastníků projektu). 

9. Nastalo nějaké zásadní zdržení v realizaci projektu? Podařilo se ho překonat (tzn. 
neohrozit výsledky projektu)?

10. Podařilo se během realizace projektu nějakým způsobem navázat na jiné projekty 
financované z jiných zdrojů? Máte nějakou takovou zkušenost?

Účinnost
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11. Nabídla Vám výzva dostatek finančních prostředků nebo Vám naopak nějaké ještě 
chyběly?

12. Vidíte nějakou možnost úspor v realizaci těchto typu projektu? Kdybyste znovu 
realizovali obdobný projekt, nastavili byste rozpočet podobně nebo byste nějaké 
položky upravili?

Udržitelnost

13. Co (z dosažených výsledků a výstupů) bude fungovat dál i po skončení projektu? 
V jakých činnostech / aktivitách budete pokračovat i za 5 let? Co bude muset 
skončit?

O programu

14. Jsou pro Vás obecně programy zaměřené na Romskou inkluzi přehledné a 
srozumitelné?

15. Jsou podle Vás EHP a NF dostupné pro všechny organizace, nebo jsou nastavené 
tak, že na ně dosáhnou jen velké organizace?

16. Byly programy EHP a NF Vaší první volbou při přípravě uvedeného projektu? Nebo 
jste zvažovali ještě jinou variantu financování? 

17. S jakými dalšími programy máte zkušenosti, případně jste jejich využití zvažovali?

18. Dovedete si představit, že byste obdobný projekt přes tento program realizovali 
znovu? Nebo Vám tato zkušenost stačila?

19. Jaké další projekty byste v nejbližší budoucnosti realizovali?

20. Kdyby se v rámci fondů EHP/Norska financovaly i malé komunitní projekty 
zaměřené na práci s romskou menšinou, využili byste jich? Anebo existují vhodnější 
alternativy pro financování těchto typů projektu než fondy EHP/Norska? (Komunitní 
projekty jsou projekty s malým rozpočtem a jednorázovými aktivitami umožňující 
paušální rozpočty) 

21. Je podle Vás relevantní podmínka pro realizaci projektu, aby v řízení projektu byl 
zastoupen Rom?

Pro projekty Vzdělávání a Lidská práva (Mimoškolní aktivity)
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22. Je vhodné omezovat „inkluzi ve vzdělávání“ pouze na „inkluzi romských dětí“ nebo 
na „lidi z vyloučených lokalit“ nebo „lidi ze znevýhodněného sociální“? Pokud ano, 
proč – pokud ne, proč?

9.6  Upřesnění termínů sběru dat

Rozhovory a case study: červen – srpen 2023

Dotazníkové šetření: 25. 7. – 4. 8. 2023
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9.7  Seznam zkratek

ASZ Agentura pro sociální začleňování

ČR Česká republika

EHP Evropský hospodářský prostor

EU Evropská unie

FRA Fundamental Rights Agency

IS Informační systém

MF ČR Ministerstvo financí ČR

MHMP Magistrát hlavního města Prahy

MK ČR Ministerstvo Kultury ČR

MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

MZd ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR

NKM Národní kontaktní místo

OP JAK Operační program Jan Amos Komenský

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

OPZ (OPZ+) Operační program Zaměstnanost (Zaměstnanost+)

SC Stakeholders consultations

ÚV ČR Úřad Vlády ČR


